

**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Соборная пл., д.1, Ульяновск, 432017, тел./факс: 58-93-4  
E-mail: mail@ulgov.ru. http://www.ulgov.ru  
ОКПО 00022237, ОГРН 1027301175110,  
ИНН/КПП 7325001144/732501001

14.12.2018 № 67-П/П

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор Ульяновской области

  
С.И.Морозов

10 декабря 2018 года

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта**  
**«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

I. Основные положения

Наименование федерального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация	Срок начала и окончания проекта	30.12.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Алексеева М.Е. - заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
Руководитель регионального проекта	Давлятшин Р.Т. – министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области		
Администратор регионального проекта	Гайнетдинов Р.Ш. – председатель совета директоров фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» Зонтов Н.В. – директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области»		
Связь с государственными программами региона	Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 № 24/521-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы»		

## 2. Цели и показатели регионального проекта

Цель: численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей в Ульяновской области к 2024 году -178 тыс. человек, в том числе, за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 8 254 единиц к 2024 году. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта должна составить 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 140 единиц

№	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта, единиц нарастающим итогом	основной	0	01.01.2018	2 026	2 871	3 805	5 474	7 231	8 254
2.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом	основной	0	01.01.2018	30	60	80	100	120	140
3.	Количество уникальных субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков,	дополнительный			1	1	2	2	3	3

определяемых Правительством Российской Федерации, шт. в год									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристики результата
<p>Задача национального проекта: обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг.</p>			
<p><b>1. Результат федерального проекта:</b> Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций.</p> <p><b>Срок:</b> 01.01.2019 - 01.07.2020</p>			
1.1.	Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки Ульяновской области	01.01.2019 - 01.07.2020	Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки
<p><b>2. Результат федерального проекта:</b> Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП.</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и серви-</p>			

сов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА.

**Срок:** 01.01.2019 - 20.12.2020

2.1.	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде субъектам МСП	01.01.2019 - 20.12.2020	Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде
------	--	-------------------------	--

**3. Результат федерального проекта:** Законодательно установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки, определены условия представления для формирования указанного реестра информации, ответственные за представление такой информации. **Характеристика результата федерального проекта:** Принят федеральный закон, которым установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки. **Срок:** 01.07.2019

3.1.	Утверждён порядок ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки, определены условия представления для формирования указанного реестра информации, ответственные за представление такой информации	01.10.2019	Принят нормативный правовой акт, которым установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки
------	---	------------	---

**4. Результат федерального проекта:** Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки. **Характеристика результата федерального проекта:** Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. **Срок:** 20.12.2020

4.1.	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки	20.12.2020	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области
------	---	------------	--

Задача национального проекта: Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков

**5. Результат федерального проекта:** Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП. **Характеристика результата федерального проекта:** Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иные нормативные правовые акты, в части установления возможности реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей,

подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО «Корпорация «МСП» доработает Методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденные решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45). **Срок:** 01.12.2019 - 01.02.2020

5.1.	Внедрены методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП	31.01.2020 - 10.07.2020	До МСП и крупнейших заказчиков доведена информация об изменениях Федерального законодательства и Методических рекомендаций по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, в части установления возможности реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.
------	---	-------------------------	--

<p><b>6. Результат федерального проекта:</b> Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. <b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. <b>Срок:</b> 01.12.2018 - 01.04.2021</p>			
6.1.	В АО «Федеральная корпорация по развитию МСП» направлены предложения Ульяновской области для формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков Ульяновской области	01.12.2018 - 01.04.2021	Производственные субъекты МСП включены в реестр
6.2.	Проведен комплекс мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д.	01.02.2019 - 20.12.2024	К 2024 году проведено не менее 20 мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д.
<p>Задача национального проекта: Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология</p>			
<p><b>8. Результат федерального проекта:</b> Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства. <b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 62 469,8 млн. рублей к 2024 году. <b>Срок:</b> 28.09.2018 - 20.12.2021</p>			
8.1.	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания не менее 2 промышленных парков, технопарков.	01.03.2019 - 20.12.2021	К 2021 году в Ульяновской области создано не менее 2 технопарков (промпарков)

	<p>При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019-2020 гг. составит 1030 928,0 тыс. рублей, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 515 464,0 тыс. рублей;</p> <p>2020 г. – 515 464,0 тыс. рублей;</p>		
<p><b>9. Результат федерального проекта:</b> Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%. <b>Характеристика результата федерального проекта:</b> К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.. <b>Срок:</b> 01.12.2018 - 01.04.2021</p>			
9.1.	<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 3%;</p> <p>2020 г. – 4%;</p> <p>2021 г. – 5%;</p> <p>2022 г. – 7%;</p> <p>2023 г. – 9%;</p> <p>2024 г. – 10%</p>	20.02.2018 - 20.12.2021	<p>К 2024 году функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.</p> <p>Реализованы меры поддержки субъектов МСП, для не менее, чем 2 500 участников.</p>
<p><b>10. Результат федерального проекта:</b> Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям». <b>Характеристика результата федерального проекта:</b> АО «Корпорация «МСП», а также институтами развития в сфере инноваций оказана не менее 100 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая:</p>			

- финансовую поддержку;
- взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к закупкам;
- проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках;
- информационно-маркетинговую поддержку с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП;
- имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП». **Срок:** 20.11.2018 - 20.12.2024

10.1.	<p>Оказана поддержка ежегодно не менее 650 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям», в том числе по годам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году – 90 субъектов МСП;</li> <li>- в 2020 году – 95 субъектов МСП;</li> <li>- в 2021 году – 105 субъектов МСП;</li> <li>- в 2022 году – 115 субъектов МСП;</li> <li>- в 2023 году – 145 субъектов МСП;</li> <li>- в 2024 году – 200 субъектов МСП</li> </ul>	10.01.2019 - 20.12.2024	<p>Институтами развития в сфере инноваций оказана поддержка не менее 650 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– финансовую поддержку;</li> <li>– взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к закупкам;</li> <li>– проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках;</li> <li>– информационно-маркетинговую поддержку, с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП;</li> <li>– имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную</li> </ul>
-------	--	-------------------------	---



			ренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями.
<p>11. <b>Результат федерального проекта:</b> Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц. <b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства.</p> <p>К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов. <b>Срок:</b> 15.10.2018 - 20.12.2021</p>			
11.1.	<p>Реализованы меры поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.</p> <p>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 165 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году – 44 субъекта МСП;</li> <li>- в 2020 году – 5 субъектов МСП;</li> <li>- в 2021 году – 25 субъектов МСП;</li> <li>- в 2022 году – 33 субъекта МСП;</li> <li>- в 2023 году – 33 субъекта МСП;</li> <li>- в 2024 году – 25 субъектов МСП</li> </ul>	15.02.2019 - 20.12.2024	<p>Предоставлены субсидии бюджетам моногородов (Димитровград, Инза, Новоульяновск) на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства. Докапитализирована Микрокредитная компания фонд «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях предоставления льготных займов МСП, осуществляющим деятельность в моногородах.</p> <p>К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 165 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов</p>
11.2.	В Ульяновской области функционируют многофункциональные центры бизнеса	20.12.2024	Функционируют 2 МФЦБ, оказано не менее 2 000 услуг для субъектов МСП

			ежегодно
11.3.	Функционирует центр оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ для бизнеса), обеспечивающих оказание государственных и муниципальных услуг, дополнительных (сопутствующих) услуг, сервисов, мер поддержки субъектам МСП по принципу «одного окна», на базе финансово - кредитных организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и иных заинтересованных организаций	12.11.2018 - 20.12.2024	Функционирует центр оказания услуг для бизнеса, оказаны услуги не менее чем для 600 субъектов МСП ежегодно
11.4.	Разработан и реализован комплекс мероприятий для женских бизнес-сообществ, направленных на кооперацию между участниками и сообществами, на информирование о действующих мерах поддержки, поддержание коммуникации и сбор обратной связи об условиях ведения предпринимательской деятельности участниками-сообществами (в том числе встречи с губернатором и представителями профильными уполномоченных органов)	01.02.2019 - 31.12.2024	Реализована обучающая программа для самозанятых женщин в формате семинаров и вебинаров: не менее 200 в 2024 году;
11.5.	Проведен комплекс мероприятий для МСП направленных на расширение рынков сбыта продукции, произведенной в Ульяновской области	10.12.2019 - 12.12.2024	Создан конкурентный пласт небольших, экономически мобильных, конкурентных промышленных предприятий. Субъектам МСП - региональным производителям оказана помощь в продвижении продукции через торговые сети

**Модернизация системы поддержки экспортёров – субъектов малого и среднего предпринимательства**

**12. Результат федерального проекта:** Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта. **Характеристика результата федерального проекта:** Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация

<p>«МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта. Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности. <b>Срок:</b> 10.01.2019 - 15.10.2019</p>			
12.1.	<p>Реализуются кредитно-гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта</p>	10.01.2019 - 15.10.2019	<p>Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности</p>
<p><b>13. Результат федерального проекта:</b> Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).</p> <p>Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта. <b>Характеристика результата федерального проекта:</b> Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации. <b>Срок:</b> 01.12.2018 - 20.12.2019</p>			
13.1.	<p>Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности.</p> <p>Система «Инвестиционный лифт» включена в региональные проекты по развитию экспорта.</p>	10.01.2019 - 01.12.2019	<p>Внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП</p>
<p><b>14. Результат федерального проекта:</b> Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации.</p>			



1.	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственного-частного партнерства							
1.1.	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания не менее 2 промышленных парков, технопарков. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019-2020 гг. составит 1030 928,0 тыс. рублей							
1.1.1.	Федеральный бюджет	500,0	500,0	-	-	-	-	1 000,0
1.1.2.	Областной бюджет	7,73	7,73	-	-	-	-	
2.	Федеральный результат: Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес»							
2.1.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес»							
2.1.1.	Федеральный бюджет	68,8	17,1	25,7	23,9	55,8	28,4	219,7
2.1.2.	Областной бюджет	28,76	27,49	27,77	27,50	27,50	27,50	166,52
3.	Федеральный результат: Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц							

3.1.	Реализованы меры поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах							
3.1.1	Федеральный бюджет	44,2	5,1	24,9	33,0	33,0	24,8	164,9
3.2.1	Областной бюджет	0,60	0,68	0,72	0,50	0,50	0,50	3,50
4.	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году.							
4.1.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 140 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году							
4.1.1	Федеральный бюджет	42,1	11,2	17,7	21,2	23,6	23,6	139,5
4.1.2	Областной бюджет	2,40	2,40	2,07	2,40	2,40	2,40	14071,4
<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>								
Федеральный бюджет		655,1	533,1	68,3	78,1	112,4	76,8	1 524,1
Областной бюджет Ульяновской области		39,49	38,3	30,49	30,4	30,4	30,4	199,48

#### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, процентов
1.	Руководитель реги-	Давлятшин Р.Т.,	Министр развития кон-		20%

	онального проекта	Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	куренции и экономики Ульяновской области		
2.	Администратор регионального проекта	Гайнетдинов Р.Ш.	Предатель совета директоров фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства УО»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	100%
3.	Администратор регионального проекта	Зонтов Н.В.,	Директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	100%
Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки Ульяновской области					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зонтов Н.В.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	25%
5.	Участник регионального проекта	Алексеев А.Б.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	Зонтов Н.В., Директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	25%
6.	Участник регионального проекта	Бутова Т.О.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	Зонтов Н.В., Директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего	50%

				бизнеса УО»	
Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде субъектам МСП					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кашперский Р.Б.	АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	75%
8.	Участник регионального проекта	Крылова О.А.	АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»	Кашперский Р.Б. директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»	25%
Утверждён порядок ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки, определены условия представления для формирования указанного реестра информации, ответственные за представление такой информации					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зонтов Н.В.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	25%
10.	Участник регионального проекта	Алексеев А.Б.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	Зонтов Н.В., Директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	25%
11.	Участник регионального проекта	Грошева О.В.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	Зонтов Н.В., Директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	50%
Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки					
12.	Ответственный за достижение результата регионального	Зонтов Н.В.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской об-	25%



	проекта		и среднего бизнеса УО»	ласти	
13.	Участник регионального проекта	Алексеев А.Б.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	Зонтов Н.В., Директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	25%
14.	Участник регионального проекта	Кашперский Р.Б.	АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	25%
15.	Участник регионального проекта	Кузнецова О.П.	фонд «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	25%
Внедрены методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кашперский Р.Б.	АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	75%
17.	Участник регионального проекта	Полежаев О.А.	АНО «Центр кластерного развития»	Павлов В.В. директор АНО «Центр кластерного развития»	25%
Направлены предложения Ульяновской области для формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков Ульяновской области					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зонтов Н.В.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	25%
19.	Участник регио-	Алексеев А.Б.	ОГКУ «Департамент	Зонтов Н.В., Директор	25%

	нального проекта		государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	
20.	Участник регионального проекта	Кашперский Р.Б.	АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	50%
Проведен комплекс мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д.					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кашперский Р.Б.	АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	75%
22.	Участник регионального проекта	Полежаев О.А.	АНО «Центр кластерного развития»	Павлов В.В. директор АНО «Центр кластерного развития»	25%
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания не менее 2 промышленных парков, технопарков					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зонтов Н.В.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	30%
24.	Участник регионального проекта	Алексеев А.Б.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	Зонтов Н.В., Директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	25%
25.	Участник регионального проекта	Баторшин В.Д.	ОГКУ «Департамент государственных про-	Зонтов Н.В., Директор ОГКУ «Департамент госу-	15%

			грамм развития малого и среднего бизнеса УО»	дарственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	
26.	Участник регионального проекта	Бутова Т.О.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	Зонтов Н.В., Директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	15%
27.	Участник регионального проекта	Грошева О.В.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	Зонтов Н.В., Директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	15%
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес»					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кашперский Р.Б.	АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	75%
29.	Участник регионального проекта	Крылова О.А.	АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»	Кашперский Р.Б. директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»	25%
Оказана поддержка не менее 650 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям»					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сиренко Д.А.	Директор Департамента инвестиционной политики	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	40%
31.	Участник регионального проекта	Раводин К.О.	Начальник отдела развития инноваций и предпринимательской	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской об-	20%

			деятельности департамента инвестиционной политики	ласти	
32.	Участник регионального проекта	Павлов В.В.	Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Ульяновской области»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	20%
33.	Участник регионального проекта	Гатауллин А.Н.	Директор ядерно-инновационного кластера г. Димитровграда	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	20%
Реализованы меры поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зонтов Н.В.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	30%
35.	Участник регионального проекта	Алексеев А.Б.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	Зонтов Н.В., Директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	20%
36.	Участник регионального проекта	Кузнецова О.П.	фонд «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	30%
37.	Участник регионального проекта	Баторшин В.Д.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого	Зонтов Н.В., Директор ОГКУ «Департамент государственных программ раз-	10%

			и среднего бизнеса УО»	вития малого и среднего бизнеса УО»	
38.	Участник регионального проекта	Бутова Т.О.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	Зонтов Н.В., Директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	10%
В Ульяновской области функционируют многофункциональные центры для бизнеса					
39.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кашперский Р.Б.	АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	75%
40.	Участник регионального проекта	Крылова О.А.	АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»	Кашперский Р.Б. директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»	25%
Функционирует центр оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ для бизнеса), обеспечивающих оказание государственных и муниципальных услуг, дополнительных (сопутствующих) услуг, сервисов, мер поддержки субъектам МСП по принципу «одного окна», на базе финансово - кредитных организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и иных заинтересованных организаций					
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Опёнышева С.В.	Директор ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в УО»	-	30%
42.	Участник регионального проекта (по согласованию)	Гладкова А.А.	Заместитель управляющего Ульяновским отделением № 8588	-	30%

			ПАО Сбербанк		
43.	Участник регионального проекта	Зонтов Н.В.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	30%
44.	Участник регионального проекта	Алексеев А.Б.	ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	Зонтов Н.В., Директор ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса УО»	10%
Разработан и реализован комплекс мероприятий для женских бизнес-сообществ, направленных на кооперацию между участниками и сообществами, на информирование о действующих мерах поддержки, поддержание коммуникации и сбор обратной связи об условиях ведения предпринимательской деятельности участниками-сообществами (в том числе встречи с губернатором и представителями профильными уполномоченных органов)					
45.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кашперский Р.Б.	АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	75%
46.	Участник регионального проекта	Гусева Е.В.	АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»	Кашперский Р.Б. директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»	25%
Проведен комплекс мероприятий для МСП направленных на расширение рынков сбыта продукции, произведенной в Ульяновской области					
47.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гайнетдинов Р.Ш.	Предатель совета директоров фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства УО»	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области	75%
48.	Участник регионального проекта	Кашперский Р.Б.	АНО «Региональный центр поддержки и со-	Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и	25%

			провожения предпринимательства»	экономики Ульяновской области	
Реализуются кредитно-гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта					
49.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баландин П.В.	Директор центра поддержки экспорта	Гайнетдинов Р.Ш. Председатель Совета директоров Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»	75%
50.	Участник регионального проекта		центр поддержки экспорта	Баландин П.В. Директор центра поддержки экспорта	25%
Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности					
51.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баландин П.В.	Директор центра поддержки экспорта	Гайнетдинов Р.Ш. Председатель Совета директоров Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»	75%
52.	Участник регионального проекта		центр поддержки экспорта	Баландин П.В. Директор центра поддержки экспорта	25%
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 140 ед. (нарастающим итогом) к 2024 году					
53.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баландин П.В.	Директор центра поддержки экспорта	Гайнетдинов Р.Ш. Председатель Совета директоров Фонда «Корпорация развития промышленности и	75%

				предпринимательства Ульяновской области»	
54.	Участник регионального проекта		центр поддержки экспорта	Баландин П.В. Директор центра поддержки экспорта	25%
Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)					
55.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баландин П.В.	Директор центра поддержки экспорта	Гайнетдинов Р.Ш. Председатель Совета директоров Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»	75%
56.	Участник регионального проекта		центр поддержки экспорта	Баландин П.В. Директор центра поддержки экспорта	25%

#### 6. Дополнительная информация

Куратор проекта, заместитель Председателя  
Правительства Ульяновской области

М.Е.Алексеева

Руководитель проекта, Министр развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области

Р.Т.Давлятшин



ходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие центров поддержки экспорта МСП в регионе и реализация региональной программы поддержки экспорта.

Куратор проекта, заместитель Председателя  
Правительства Ульяновской области



М.Е.Алексеева

Руководитель проекта, Министр развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области



Р.Т.Давлятшин