

**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**


Советская пл., д.1, Ульяновск, 432017, тел./факс: 58-93-43  
E-mail: mail@ulgov.ru, http://www.ulgov.ru  
ОКПО 00022237, ОГРН 1027301175110,  
ИНН/КПП 7325001144/732501001

19.12.2018 № УЗ-П/17

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ульяновской области



С.И.Морозов

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»**

**1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Наименование федерального проекта	Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма	Срок начала и окончания проекта	10.01.2019 – 31.12.2024
Краткое наименование проекта	Сохранение биоразнообразия		
Куратор проекта	А.С.Тюрин, первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
Руководитель проекта	Д.В.Федоров, Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области		
Администратор проекта	Г.Э.Рахматулина, заместитель Министра природы и цикличной экономики Ульяновской области – директор Департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области		
Связь с государственными программами Ульяновской области	Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области на 2014-2021 годы», утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/415-П.		

## 2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Цель: Сохранение биологического разнообразия, в том числе за счёт постановки на кадастровый учёт особо охраняемых природных территорий регионального значения Ульяновской области к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Площадь поставленных на кадастровый учёт ООПТ, га	основной	14 883,34	31.12.2018	194635,57	194635,57	194635,57	194635,57	194635,57	194635,57

## 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<u>Задача национального проекта:</u> Увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее, чем на 5 млн. га		
1.	<u>Результат федерального проекта:</u> Проведены организационные и кадастровые работы для ООПТ, созданы охранные зоны вокруг действующих ООПТ <u>Характеристика федерального проекта:</u> К концу 2021 года разработаны землеустроительные дела, сведения о границах ООПТ внесены в ЕГРН, установлены охранные зоны ООПТ <u>Срок:</u> 2024 год		
1.1	Осуществлена постановка на кадастровый учёт особо охраняемых природных территорий регионального значения Ульяновской области	2019	В результате проведенной работы (года разработаны землеустроительные дела, сведения о границах ООПТ внесены в ЕГРН, установлены охранные зоны ООПТ) повышается уровень защищённости охраняемых природных территорий регионального значения Ульяновской области от антропогенного воздействия

#### 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: Проведены организационные и кадастровые работы для ООПТ, созданы охранные зоны вокруг действующих ООПТ							
1.1.	Осуществлена постановка на кадастровый учёт особо охраняемых природных территорий регионального значения Ульяновской области	6	-	-	-	-	-	6
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:	6	-	-	-	-	-	6
1.1.3.1.	Областной бюджет Ульяновской области	6	-	-	-	-	-	6
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники							
Всего по проекту, в том числе:		6	-	-	-	-	-	6
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)			-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет Ульяновской области	6	-	-	-	-	-	6
	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов)	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

## 5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Федоров Д.В.	Министр природы и циклической экономики Ульяновской области	Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Тюрин А.С.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор проекта	Рахматулина Г.Э.	заместитель Министра – директор департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики Ульяновской области	Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Федоров Д.В.	60
<i>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</i>					
3.	Администратор проекта	Рахматулина Г.Э.	заместитель Министра – директор департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики Ульяновской области	Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Федоров Д.В.	60
Осуществлена постановка на кадастровый учёт особо охраняемых природных территорий регионального значения Ульяновской области					
4.	Ответственный за достижение результата проекта	Рахматулина Г.Э.	заместитель Министра – директор департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики Ульяновской области	Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Федоров Д.В.	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник проекта	Солдаткин С.С.	начальник отдела лесоразведения и развития особо охраняемых природных территорий Министерства природы и циклической экономики Ульяновской области	заместитель Министра – директор департамента природопользования, лесоразведения и циклической экономики Ульяновской области Рахматулина Г.Э.	60

## 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Постановка на кадастровый учёт особо охраняемых природных территорий регионального значения Ульяновской области устранит любые разночтения относительно их границ и конфигурации, что усилит их защиту от антропогенного воздействия

Куратор проекта, первый заместитель Председателя  
Правительства Ульяновской области

Руководитель проекта, Министр природы и циклической  
экономики Ульяновской области



А.С.Тюрин

Д.В.Федоров