

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Соберная пл., д.1, Ульяновск, 432017, тел./факс: 58-83-43
E-mail: mail@ulgov.ru, http://www.ulgov.ru
ОКПО 00022237, ОГРН 1027301175110,
ИНН/КПП 7325001144/732501001

11.12.2018 № 42-17/17

Ча № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ульяновской области


С.И.Морозов

10.12.18

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Чистая вода»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование федерального проекта ¹	«Чистая вода»	Срок начала и окончания проекта	01.12.2018 – 25.12.2024
Краткое наименование проекта	«Чистая вода»		
Куратор проекта	Тюрин Андрей Сергеевич, первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
Руководитель проекта	Черепан Александр Яковлевич, заместитель Министра промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области		
Администратор проекта	Золотова Елена Александровна, начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования ОГКП «Ульяновский областной водоканал»		
Связь с государственными программами Ульяновской области	Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П		

¹ Данная графа заполняется в случае подготовки паспорта регионального проекта

2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Повышение качества питьевой воды с целью обеспечения 97,2% населения Ульяновской области качественной питьевой водой посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий к 2024 году.

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период, год							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Значение	Дата								
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %												
1.	Доля населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	основной	96,1	31.12.2017	96,1	96,1	96,1	96,3	96,5	96,9	97,6	
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %												
2.	Доля городского населения Ульяновской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем	основной	96,1	31.12.2017	96,1	96,1	96,1	96,2	96,5	97	99	

	централизованного водоснабжения, %										
Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед.											
3.	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, нарастающим итогом, ед.*	основной	-	-	-	-	1	2	3	4	5

* Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения региональной программы повышения качества водоснабжения

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<u>Задача национального проекта:</u> повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса		
1.	<u>Результат федерального проекта:</u> повышение качества воды, увеличение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой до 97,2%. <u>Характеристика федерального проекта:</u> проведена оценка состояния объектов водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, разработана и утверждена региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.		

	<u>Срок федерального проекта: 2018-2024.</u>		
1.1.	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	01.05.2019	Подготовлен сводный отчёт по Ульяновской области
1.2.	Утверждена региональная программа Ульяновской области по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения	01.06.2019	Издан нормативный правовой акт Правительства Ульяновской области об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения с учётом методических требований Минстроя России
1.3.	Обеспечено качественной питьевой водой 96,5 % городского населения Ульяновской области	31.12.2021	Отчёт Роспотребнадзора об обеспечении городского населения Ульяновской области качественной питьевой водой
1.4.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) 5 объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ульяновской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения

1.4.4.	внебюджетные источники	0							
Всего по проекту, в том числе:		0	13,58	31,78	67,48	102,24	118,96	76,44	410,49
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)		0	13,17	30,83	65,46	99,17	115,39	74,15	398,18
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:		0	0,41	0,95	2,02	3,07	3,57	2,29	12,31
областной бюджет Ульяновской области		0	0,41	0,95	2,02	3,07	3,57	2,29	12,31
межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области									
бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов)									
внебюджетные источники									

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя и отчество	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	А.Я.Черепан	заместитель Министра промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин – Министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской	50%

				области	
2.	Администратор проекта	Е.А Золотова	начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	А.В.Шмырев – директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	50%
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Ответственный за общие организационные мероприятия по проекту	А.В.Шмырев	директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	Д.А.Вавилин – Министр промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области	50%
Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения					
4.	Ответственный за достижение результата проекта	А.Я.Черепан	заместитель Министра промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин – Министр промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области	50%
5.	Участник проекта	А.В.Шмырев	директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	Д.А.Вавилин – Министр промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта	50%

				Ульяновской области	
6.	Участник проекта	Е.А Золотова	начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	А.В.Шмырев – директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	50%
7.	Участник проекта	И.В.Семёнова	ведущий экономист отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	А.В.Шмырев – директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	50%
Утверждена региональная программа Ульяновской области по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения					
5.	Ответственный за достижение результата проекта	А.Я.Черепан	заместитель Министра промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин – Министр промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области	50%
6.	Участник проекта	А.В.Шмырев	директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	Д.А.Вавилин – Министр промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта	50%

				Ульяновской области	
7.	Участник проекта	Е.А Золотова	начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	А.В.Шмырев – директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	50%
8.	Участник проекта	Г.Р.Абуталипова	экономист отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования ОГКП «Ульяновский областной водоканал»		50%
Обеспечено качественной питьевой водой 96,5 % городского населения Ульяновской области					
9.	Ответственный за достижение результата проекта	А.Я.Черепан	заместитель Министра промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин – Министр промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области	50%
10.	Участник проекта	Д.А.Бородков	Руководитель управления федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	-	50%

11.	Участник проекта	А.Н.Большаков	председатель Комитета по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда	А.Р.Гадальшин исполняющий обязанности главы города Димитровграда	50%
12.	Участник проекта	С.В.Гигирев	заместитель Главы города Ульяновска	С.С.Панчин Глава города Ульяновска	50%
13.	Участник проекта	С.П.Савельев	директор МУП «Ульяновскводоканал»	С.С.Панчин Глава города Ульяновска	50%
14.	Участник проекта	Н.А.Белоножко	ведущий экономист ОГКП отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования «Ульяновский областной водоканал»	А.В.Шмырев – директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	50%
<p>Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) 5 объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ульяновской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</p>					
15.	Ответственный за достижение результата проекта	А.Я.Черепан	заместитель Министра промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин – Министр промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской	50%

				области	
16.	Участник проекта	А.В.Шмырев	директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	Д.А.Вавилин – Министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области	50%
17.	Участник проекта	Е.А.Золотова	начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирующего ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	А.В.Шмырев – директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	50%
18.	Участник проекта	Н.А.Малышева	заместитель начальника отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирующего ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	А.В.Шмырев – директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	50%


6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Федеральный проект разработан в рамках национального проекта «Экология» в соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а», с абзацами 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204).

В соответствии с абзацами 3.4. подпункта «а» пункта 7 Указа № 204 при разработке регионального паспорта федерального проекта «Чистая вода» необходимо обеспечить достижение целей и целевых показателей по повышению качества питьевой воды для населения.

Куратор проекта, Первый заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области

Руководитель проекта, заместитель Министра
промышленности, строительства, ЖКК и
транспорта Ульяновской области



А.С.Тюрин



А.Я.Черепан