


ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Соборная пл., д.1, Ульяновск, 432017, тел./факс: 58-93-43
E-mail: mail@uigov.ru. http://www.uigov.ru
ОКПО 00022237, ОГРН 1027301175110,
ИНН/КПП 7325001144/732501001

12.12.2018 № 34-П/17

На № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Ульяновской области


С.И.Морозов
10.12.2018 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Экспорт продукции АПК Ульяновской области»

I. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт АПК	Срок начала и окончания проекта	10.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Алексеева М.Е., заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
Руководитель регионального проекта	Снежинская Н.В., заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области		
Администратор регионального проекта	Монин М.Н., директор Департамента проектного управления и цифровой экономики Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области		
Связь с государственными программами Ульяновской области	Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П (ред. от 29.10.2018) «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы»		

2. Цель и показатели регионального проекта¹

Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК Ульяновской области (в стоимостном выражении) в размере 72 млн. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США										
1.	Объем экспорта продукции АПК Ульяновской области, млн. долл. США	основной	26,37	31.12.2017	30	35	45	60	70	72
Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США										
1.1	Объем экспорта продукции масложировой отрасли Ульяновской области, млн. долл. США	дополнительный	0,13	31.12.2017	0,18	0,21	0,23	0,27	0,29	0,3
Объем экспорта злаков, млн долл. США										
1.2	Объем экспорта зерновых Ульяновской области, млн. долл. США	дополнительный	17,8	31.12.2017	9	10,5	13	14	16	17,3
Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн долл. США										
1.3	Объем экспорта рыбы и морепродуктов Ульяновской	дополнительный	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0

¹ Проект подлежит пересмотру по итогам утверждения федерального проекта «Экспорт продукции АПК», согласно Постановлению Правительства РФ от 31.10.2018 N 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»

	области, млн. долл. США									
Объем экспорта мяса и молока, млн долл. США										
1.4	Объем экспорта мясной и молочной продукции Ульяновской области, млн. долл. США	дополнительный	0	31.12.2017	0	0	0	0	0	0
Объем экспорта готовой пищевой продукции, млн долл. США										
1.5	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Ульяновской области, млн. долл. США	дополнительный	6,4	31.12.2017	12	15	21	23	24	24
Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США										
1.6	Объем экспорта прочей продукции АПК Ульяновской области, млн. долл. США	дополнительный	2,5	31.12.2017	8,82	9,29	10,77	22,73	29,71	30

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: «Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»			
1.	Результат федерального проекта: Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы).		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Характеристика результата федерального проекта: Приказ Минсельхоза России; Постановление Правительства/Протокол ПК</p> <p>Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках • критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью; • ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам); ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции; • план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; • расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; • комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу (железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлекать иностранных инвесторов), а также пункт таможенного досмотра и СВХ, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему • экспортно-ориентированные ОРЦ • зерновые терминалы (портовые и сухопутные) • складские и распределительные мощности за рубежом • источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры • виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки. <p>Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей экспорта</p> <p>Срок: 31.03.2019</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1	Утверждены плановые показатели экспорта на уровне Ульяновской области	31.03.2019	<p>Протокол ПК</p> <p>Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Ульяновской области</p>
2.	<p>Результат федерального проекта: Разработана нормативная правовая база для КПК в АПК</p> <p>Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рыба и ракообразные – 10; - масложировая продукция – 10; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 14; - зерновая продукция и прочее – 16. <p>Характеристика результата федерального проекта: Отчет на Проектный комитет.</p> <p>Создана нормативная правовая база для КПК в АПК;</p> <p>Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПК в АПК</p> <p>Срок: 15.12.2019</p>		
2.1	<p>В Ульяновской области количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее одной штуки по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • продукция пищевой перерабатывающей промышленности; • зерновая продукция и прочее 	15.12.2019	Отчет на проектный комитет
3.	<p>Результат федерального проекта: Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рыба и ракообразные – 5; - масложировая продукция – 5; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7; - зерновая продукция и прочее – 8. 		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Характеристика результата федерального проекта: Отчет на Проектный комитет. Срок: 31.12.2021		
3.1	В Ульяновской области количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее одной штуки, в том числе по ключевым отраслям: • продукция пищевой перерабатывающей промышленности; • зерновая продукция и прочее	31.12.2021	Отчет на проектный комитет
4.	Результат федерального проекта: Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года Характеристика результата федерального проекта: Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК Срок: 31.12.2024		
4.1	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК по Ульяновской области	31.12.2024	Отчет в Правительство Ульяновской области
Задача национального проекта: "Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК"			
5.	Результат федерального проекта: Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках: - в 2019 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; - в 2020 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; - в 2021 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; - в 2022 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; - в 2023 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>- в 2024 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Ежегодный отчет на Проектный комитет Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
5.1	<p>Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы экспозиции компаний АПК Ульяновской области на международных выставках:</p> <p>- в 2019 г. – дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных экспозиций компаний АПК Ульяновской области на международных выставках – не менее 1 шт.;</p> <p>- в 2020 г. – дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных экспозиций компаний АПК Ульяновской области на международных выставках – не менее 1 шт.;</p> <p>- в 2021 г. – дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных экспозиций компаний АПК Ульяновской области на международных выставках – не менее 1 шт.;</p>	31.12.2024	<p>Отчет на Проектный комитет Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>- в 2022 г. – дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных экспозиций компаний АПК Ульяновской области на международных выставках – не менее 1 шт.;</p> <p>- в 2023 г. – дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных экспозиций компаний АПК Ульяновской области на международных выставках – не менее 1 шт.;</p> <p>- в 2024 г. – дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных экспозиций компаний АПК Ульяновской области на международных выставках – не менее 1 шт.</p>		

4. План финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего 2019-2024 (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего 2019-2024 (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.	Результат федерального проекта: Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года							
4.1.	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК по Ульяновской области	15,37	11,31	12,51	-	-	-	39,19
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)	14,91	10,98	12,14	-	-	-	38,03
4.1.2.	консолидированный бюджет Ульяновской области	0,46	0,33	0,37	-	-	-	1,16
Всего по региональному проекту, в том числе:		15,37	11,31	12,51	-	-	-	39,19
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)		14,91	10,98	12,14	-	-	-	38,03
консолидированный бюджет Ульяновской области		0,46	0,33	0,37	-	-	-	1,16

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Снежинская Н.В.	Заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области	Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин	30
2.	Администратор регионального проекта	Монин М.Н.	Директор Департамента проектного управления и цифровой экономики Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области	Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			территорий	М.И.Семёнкин	
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снежинская Н.В.	Заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области	Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин	30
4.	Администратор регионального проекта	Монин М.Н.	Директор Департамента проектного управления и цифровой экономики Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий	Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин	40
5.	Участник регионального проекта	Еварестова М.С.	Заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области	Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин	30
6.	Участник регионального проекта	Буцкая Е.В.	Министр финансов Ульяновской области	Председатель Правительства Ульяновской области	10
7.	Участник регионального проекта	Сухопарова Т.А.	специалист проектного офиса по развитию кооперации и экспорта ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области»	Исполняющий обязанности Директора Агентства по развитию сельских территорий Ульяновской области Покров Р.Р.	100
1.1 Утверждены плановые показатели экспорта продукции АПК на уровне Ульяновской области					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снежинская Н.В.	Заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий	Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Ульяновской области	области М.И.Семёнкин	
9.	Участник регионального проекта	Еварестова М.С.	Заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области	Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин	30
10.	Участник регионального проекта	Черкасова Т.А.	Директор Департамента финансов Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области	Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин	10
11.	Участник регионального проекта	Покров Р.Р.	Исполняющий обязанности Директора Агентства по развитию сельских территорий Ульяновской области	Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин	10
12.	Участник регионального проекта	Ефремова Н.В.	ведущий консультант Департамента лицензирования, пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области	Директор Департамента лицензирования, пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Москвина Д.А.	10
13.	Участник регионального проекта	Ильясов Р.Р.	Председатель УРО общероссийской общественной организации «Деловая Россия»	-	5
14.	Участник регионального проекта	Захарова Д.А.	Главный специалист-эксперт Департамента растениеводства,	Директор Департамента растениеводства, механизации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			механизации и химизации Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области	и химизации Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Антонова С.А.	
15.	Участник регионального проекта	Сухопарова Т.А.	специалист проектного офиса по развитию кооперации и экспорта ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области»	Исполняющий обязанности Директора Агентства по развитию сельских территорий Ульяновской области Покров Р.Р.	100
16.	Участник регионального проекта	Баландин П.В.	Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»	Председатель Правления Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Гайнетдинов Р.Ш.	30
<p>2.1. Количество заключенных КПКМ в 2019 г. составило не менее одной штуки по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • продукция пищевой перерабатывающей промышленности; • зерновая продукция и прочее. <p>3.1. Количество заключенных КПКМ в 2021 г. составило не менее одной штуки по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • продукция пищевой перерабатывающей промышленности • зерновая продукция и прочее. 					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снежинская Н.В.	Заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области	Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин	30
18.	Участник регионального	Баландин П.В.	Руководитель департамента	Председатель Правления	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		экспортного развития предпринимательства Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»	Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Гайнетдинов Р.Ш.	
19.	Участник регионального проекта	Монин М.Н.	Директор Департамента проектного управления и цифровой экономики Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий	Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин	40
20.	Участник регионального проекта	Сухопарова Т.А.	специалист проектного офиса по развитию кооперации и экспорта ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области»	Исполняющий обязанности Директора Агентства по развитию сельских территорий Ульяновской области Покров Р.Р.	100
4.1. Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК по Ульяновской области					
21.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Снежинская Н.В.	Заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области	Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин	30
22.	Участник федерального проекта	Монин М.Н.	Директор Департамента проектного управления и цифровой экономики Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий	Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин	40
23.	Участник регионального		Заместитель Министра	Министр агропромышленного	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта	Еварестова М.С.	агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области	комплеса и развития сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин	
24.	Участник регионального проекта	Сухопарова Т.А.	специалист проектного офиса по развитию кооперации и экспорта ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области»	Исполняющий обязанности Директора Агентства по развитию сельских территорий Ульяновской области Покров Р.Р.	100
25.	Участник федерального проекта	Буцкая Е.В.	Министр финансов Ульяновской области	Председатель Правительства Ульяновской области	10
5.1. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и экспозиции компаний АПК Ульяновской области на международных выставках в период с 2019 по 2024 гг.					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Снежинская Н.В.	Заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области	Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин	30
27.	Участник федерального проекта	Баландин П.В.	Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонд «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области»	Председатель Правления Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Гайнетдинов Р.Ш.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
28.	Участник федерального проекта	Сморода Е.В.	Министр развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области	Губернатор Ульяновской области Морозов С.И.	5
29.	Участник федерального проекта	Валеев М.И.	Начальник Департамента межрегионального развития Управления внешних связей Администрации Губернатора Ульяновской области	Министр развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области Сморода Е.В.	5
30.	Участник федерального проекта	Пазьбин А.П.	Руководитель комитета по промышленности Ульяновского регионального отделения Общероссийской организации «Опора России» Директор ООО «Торговый дом «Сделано в Ульяновской области»	Председатель Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Солодовников Н.В.	5
31.	Участник федерального проекта	Шичкова Е.В.	пресс-секретарь Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области	Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин	5

6. Дополнительная информация Риски регионального проекта «Экспорт продукции АПК Ульяновской области»

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
1	Снижение урожайности сельскохозяйственных культур в Ульяновской области под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта	Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями	Обеспечение развития растениеводческого комплекса в Ульяновской области, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений
2	Возникновение чрезвычайной фитосанитарной ситуации в Ульяновской области, связанной с заносом и распространением вредных организмов, которая может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта	Ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства; страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.	Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной фитосанитарной ситуации в Ульяновской области (регулярное проведение фитосанитарного мониторинга и фитосанитарной диагностики сельскохозяйственных территорий Ульяновской области)
3	Риск недостижения договоренностей по доступу продукции АПК в ходе двусторонних переговоров на рынки ввиду протекции внутреннего рынка отдельными зарубежными странами (Китай, Индия)	Поиск альтернативных рынков сбыта	Своевременный мониторинг изменений законодательства стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений.
4	Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран,	Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе	Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
	так же введение нетарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для продукции АПК Ульяновской области	приоритетных направлений	возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений
5	Риск сокращения государственного финансирования экспортоориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом	Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий). Создание инструментов поддержки экспорта посредством льготной схемы рефинансирования кредитов со стороны Банка России	Ведение постоянного диалога органов федеральной власти с бизнесом
6	Риск недобросовестной конкуренции стран-импортеров с нелегальным использованием брендов	Разрешение споров в международных судебных организациях	Своевременная регистрация товарных знаков/брендов в странах-импортерах

Куратор проекта,
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области



М.Е. Алексеева

Руководитель проекта,
заместитель Министра агропромышленного комплекса и
развития сельских территорий Ульяновской области

 Н.В. Снежинская