

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Соборная пл., д.1, Ульяновск, 432017, тел.факс: 58-93-43
E-mail: mail@ulgov.ru. http://www.ulgov.ru
ОКПО 00022237, ОГРН 1027301175110,
ИНН/КПП 7325001144/732501001

26.02.2019 № 2-П/П

На № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ульяновской области


С.И.Морозов

2019 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Сохранение лесов на территории Ульяновской области»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование федерального проекта	Сохранение лесов		
Краткое наименование проекта	Сохранение лесов	Срок начала и окончания проекта	25.02.2019 – 25.12.2024
Куратор проекта	А.С.Тюрин, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
Руководитель проекта	Д.В.Федоров, Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области		
Администратор проекта	И.А.Герасимов, директор департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области		
Связь с государственными программами Ульяновской области	Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области на 2014-2021 годы», утверждённая Постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/415-П.		

2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Цель: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году и сокращение ущерба от лесных пожаров

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	<i>основной</i>	69,7	31.12.2018	73,9	83,2	91,3	96,9	97,4	100
2.	Ущерб от лесных пожаров по годам, млн.рублей.	<i>основной</i>	49,6	31.12.2018	25,0	20,0	17,0	15,0	15,0	15,0
3.	Площадь лесовосстановления, га	<i>дополнительный</i>	1500	31.12.2018	1530	1550	1570	1590	1590	1600
4.	Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт.	<i>дополнительный</i>	9,9	31.12.2018	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	13,0
5.	Запас семян лесных растений для лесовосстановления, тонн	<i>дополнительный</i>	0,7	31.12.2018	0,8	0,85	0,9	1,0	1,05	1,1
6.	Площадь погибших лесных насаждений, тыс.га	<i>дополнительный</i>	2,9	31.12.2018	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,0

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<u>Задача национального проекта: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений.</u>			
1.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га.</p> <p><u>Характеристика результата:</u> Увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями субъектов Российской Федерации на лесовосстановление, не менее 953 млн. рублей ежегодно. Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в приказ Минприроды России от 20 декабря 2017 г. № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков», позволяющие повысить эффективность работ, выполняемых на лесных участках, переданных в аренду.</p> <p><u>Срок:</u> 31.12.2021</p>		
1.1	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду до 30 га, арендованных лесных участках до 1540 га.	31.12.2021	Увеличение средств федерального бюджета на лесовосстановление, не менее 7,4 млн. рублей ежегодно, а также внебюджетных средств, направленных учреждениями Ульяновской области (арендаторами) на лесовосстановление, не менее 35 млн. рублей ежегодно.
2.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1244 тыс. га.</p> <p><u>Характеристика результата:</u> Увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями субъектов Российской Федерации на лесовосстановление, не менее 953 млн. рублей ежегодно. Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в приказ Минприроды России от 20 декабря 2017 г. № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков», позволяющие повысить эффективность работ, выполняемых на лесных участках, переданных в аренду.</p>		

	<u>Срок: 31.12.2024.</u>		
2.1.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду до 30 га, арендованных лесных участках до 1570 га.	31.12.2024	Увеличение средств федерального бюджета на лесовосстановление, не менее 7,4 млн. рублей ежегодно, а также внебюджетных средств, направленных учреждениями Ульяновской области (арендаторами) на лесовосстановление, не менее 35 млн. рублей ежегодно.
3.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.</p> <p><u>Характеристика результата:</u> Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению.</p> <p><u>Срок: 31.12.2021</u></p>		
3.1.	Оснащение учреждений ОГБУ «Центр по обеспечению пожарной безопасности», выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	31.12.2021	Обеспечено оснащение ОГБУ «Центр по обеспечению пожарной безопасности» специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства на общую сумму к 2021 году не менее 3,2 млн. рублей (плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению.
4.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.</p> <p><u>Характеристика результата:</u> Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства на 10,7 млрд. рублей (пожарные</p>		

	автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. Срок: 31.12.2021		
4.1.	Оснащение специализированных учреждений ОГБУ «Центр по обеспечению пожарной безопасности» лесопожарной техникой на 87% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	31.12.2021	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства на общую сумму 77,4 млн. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 65 %. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.
5.	<u>Результат федерального проекта:</u> Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн. <u>Характеристика результата:</u> Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Срок: 31.12.2021		
5.1.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных	31.12.2021	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса Ульяновской области

	насаждений до 0,9 тонн.		
6.	Результат федерального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 360 тонн. <u>Характеристика результата:</u> Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. <u>Срок:</u> 31.12.2024		
6.1	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 1,1 тонн.	31.12.2024	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса Ульяновской области

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего ² (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений							
1.1.	Оснащение лесопожарных учреждений ОГБУ «Центр по обеспечению пожарной безопасности» лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	25806,6	25806,6	25806,6	-	-	-	77,419
1.1.1.	федеральный бюджет	25806,6	25806,6	25806,6	-	-	-	77,419
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.1.4.	внебюджетные источники							

1.2.	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	1062,5	1062,5	1144,2	-	-	-	3,269
1.2.1.	федеральный бюджет	1062,5	1062,5	1144,2	-	-	-	3,269
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.2.4.	внебюджетные источники							
1.3.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду до 30 га, арендованных лесных участках до 1,57 тыс. га.	42539,6	41426,6	41317,4	35000,0	35000,0	35000,0	230,283
1.3.1.	федеральный бюджет	7539,6	6426,6	6317,4	-	-	-	20,2836
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.3.4.	внебюджетные источники	35000,0	35000,0	35000,0	35000,0	35000,0	35000,0	210,0
1.4.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 1,1 тонн.	6500	6500	6500	6500	6500	6500	39,0
1.4.1.	федеральный бюджет							
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							

1.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.4.4	внебюджетные источники	6500	6500	6500	6500	6500	6500	39,0
Всего по проекту, в том числе:		75908,7	74795,7	74768,2	41500	41500	41500	349,971
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)		34408,7	33295,7	33268,2	-	-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:								
областной бюджет Ульяновской области								
межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области								
бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов)								
внебюджетные источники		41500	41500	41500	41500	41500	41500	249,0

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия					
1.	Руководитель проекта	Федоров Дмитрий Васильевич	Министр природы и циклической экономики Ульяновской области	Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Тюрин А.С.	20

2.	Администратор проекта	Герасимов Иван Александрович	Директор департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области	Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Федоров Д.В.	40
3.	Помощник администратора проекта	Беляев Сергей Геннадьевич	Начальник отдела охраны, защиты леса и лесовосстановления департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области	Директор департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области Герасимов И.А.	15
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду до 30 га, арендованных лесных участках до 1540 га. к 2021 году					
1	Ответственный за достижение результатов проекта	Герасимов Иван Александрович	Директор департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области	Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Федоров Д.В.	30
2	Участник проекта	Беляев Сергей Геннадьевич	Начальник отдела охраны, защиты леса и лесовосстановления департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области	Директор департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области Герасимов И.А.	50
3	Участник проекта	Ляхова Светлана Вячеславовна	Главный специалист-эксперт отдела охраны, защиты леса и лесовосстановления	Начальник отдела охраны, защиты леса и лесовосстановления	20

			департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области	департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области Беляев С.Г.	
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду до 30 га, арендованных лесных участках до 1570 га к 2024 году					
1	Ответственный за достижение результатов проекта	Герасимов Иван Александрович	Директор департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области	Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Федоров Д.В.	30
2	Участник проекта	Беляев Сергей Геннадьевич	Начальник отдела охраны, защиты леса и лесовосстановления департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области	Директор департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области Герасимов И.А.	50
3	Участник проекта	Ляхова Светлана Вячеславовна	Главный специалист-эксперт отдела охраны, защиты леса и лесовосстановления департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области	Начальник отдела охраны, защиты леса и лесовосстановления департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области Беляев С.Г.	20
Оснащение учреждений ОГБУ «Центр по обеспечению пожарной безопасности», выполняющих мероприятия по					

воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.					
1	Ответственный за достижение результатов проекта	Герасимов Иван Александрович	Директор департамента лесного хозяйства Министерства природы и циклической экономики Ульяновской области	Министр природы и циклической экономики Ульяновской области Федоров Д.В.	30
2	Участник проекта	Рязапов Ринат Ильдарович	Директор ОГБУ «Центр по обеспечению пожарной безопасности»	Министр природы и циклической экономики Ульяновской области Федоров Д.В.	50
3	Участник проекта	Аюкаева Наталья Станиславовна	Начальник отдела развития лесной отрасли департамента лесного хозяйства Минприроды Ульяновской области	Директор департамента лесного хозяйства Минприроды Ульяновской области Герасимов И.А.	20
Оснащение лесопожарных учреждений ОГБУ «Центр по обеспечению пожарной безопасности» лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.					
1	Ответственный за достижение результатов проекта	Герасимов Иван Александрович	Директор департамента лесного хозяйства Министерства природы и циклической экономики Ульяновской области	Министр природы и циклической экономики Ульяновской области Федоров Д.В.	30
2	Участник проекта	Рязапов Ринат Ильдарович	Директор ОГБУ «Центр по обеспечению пожарной безопасности»	Министр природы и циклической экономики Ульяновской области Федоров Д.В.	50
3	Участник проекта	Аюкаева Наталья	Начальник отдела развития	Директор департамента	20

		Станиславовна	лесной отрасли департамента лесного хозяйства Минприроды Ульяновской области	лесного хозяйства Минприроды Ульяновской области Герасимов И.А.	
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 0,9 тонн к 2021 году					
1	Ответственный за достижение результатов проекта	Герасимов Иван Александрович	Директор департамента лесного хозяйства Министерства природы и циклической экономики Ульяновской области	Министр природы и циклической экономики Ульяновской области Федоров Д.В.	30
2	Участник проекта	Беляев Сергей Геннадьевич	Начальник отдела охраны, защиты леса и лесовосстановления департамента лесного хозяйства Министерства природы и циклической экономики Ульяновской области	Директор департамента лесного хозяйства Министерства природы и циклической экономики Ульяновской области Герасимов И.А.	50
3	Участник проекта	Благова Алла Викторовна	Консультант отдела охраны, защиты леса и лесовосстановления департамента лесного хозяйства Министерства природы и циклической экономики Ульяновской области	Начальник отдела охраны, защиты леса и лесовосстановления департамента лесного хозяйства Министерства природы и циклической экономики Ульяновской области Беляев С.Г.	50
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 1,1 тонн к 2024 году					

1	Ответственный за достижение результатов проекта	Герасимов Иван Александрович	Директор департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области	Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Федоров Д.В.	30
2	Участник проекта	Беляев Сергей Геннадьевич	Начальник отдела охраны, защиты леса и лесовосстановления департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области	Директор департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области Герасимов И.А.	50
3	Участник проекта	Благова Алла Викторовна	Консультант отдела охраны, защиты леса и лесовосстановления департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области	Начальник отдела охраны, защиты леса и лесовосстановления департамента лесного хозяйства Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области Беляев С.Г.	50

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Достижение целевого показателя Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100% возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ, снижения площади гибели лесов.

Результат достижения целевого показателя – обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади врубленных и погибших лесных насаждений.

1. Показатели 2,6 устанавливаются в целом по Ульяновской области, в связи с тем, что являются результатом стихийного, непрогнозируемого природного явления, развивающегося в каждом отдельном лесничестве индивидуально, в зависимости от ряда случайных событий (факторов) и вероятности возникновения и разрастания лесных пожаров.

Показатели 3-5 ежегодно устанавливаются по Ульяновской области при защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период в зависимости от площади выбытия лесов на территории региона.

2. Финансирование представлено с учетом реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы и федерального проекта «Сохранение лесов».

3. Приказом Минприроды России от 28.12.2015 № 565 установлен срок предоставления отчетности 11-ОИП Раздел 3 «Сведения о закладке лесных культур по породам, заготовке семян лесных растений и выращивании посадочного материала» не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Справочно:

Воспроизводство лесов включает в себя лесное семеноводство, лесовосстановление, уход за лесами.

Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или комбинированным способом в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их биологического разнообразия (статья 62 Лесного кодекса Российской Федерации).

Лесоразведение это процесс создания леса на площадях, на которых ранее не располагались леса.

Погибшие лесные насаждения - участки, на которых лесные насаждения погибли в результате повреждения вредными организмами, негативного стихийного воздействия (ветровала, бурелома, снеголома, подтопления)

Куратор проекта, Первый заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области

Руководитель проекта, Министр природы
и цикличной экономики Ульяновской области



А.С.Тюрин



Д.В.Федоров