



ОБ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Как велась оценка успешности внедрения проектного управления в МО



Оценка достижений: нормативная-методическая готовность

Критерий	Да	В процессе	Нет
Создан Муниципальный Совет по реформам либо иной коллегиальный орган проектной деятельности	1	0,5	0
- был собран минимум хотя бы раз	1	-	0
Определен Муниципальный проектный офис	1	-	0
Принят нормативно-правовой акт о проектной деятельности	1	0,5	0

Максимум 4 балла за блок

Как велась оценка успешности внедрения проектного управления в МО



Оценка достижений: практические действия

Критерий	Да	В процессе	Нет
Участие в реализации проектов других уровней (как минимум проработка)	2	-	0
Реализация собственных проектов (как минимум проработка)	2	-	0
Утвержден хотя бы один паспорт проекта	1	0,5	0
Сформирована хотя бы одна проектная команда	1	0,5	0
Утвержден хотя бы один план проекта	1	0,5	0

Максимум 7 баллов за блок

Как велась оценка успешности внедрения проектного управления в МО



Оценка достижений: организационные действия

Критерий	Да	В процессе	Нет
Ведется контроль за реализацией проектов	1	-	0
Есть взаимодействие с региональным уровнем	1	-	0
Имеются публикации о проектной деятельности	1	-	0

Максимум 3 балла за блок



Как определяются критерии качественной оценки?

Исходя из модели:

Завершение внедрения

более 11 баллов (>80%):

- есть Совет, НПА, определен МПО;
- проработано участие в региональных проектов, есть свои, как минимум начата подготовка документации;
- есть взаимодействие с региональными властями и публикации

Активная фаза внедрения

от 8 до 11 баллов (60%-80%):

- есть Совет и НПА;
- проработано участие в региональных проектов или сформированы свои;
- есть взаимодействие с региональными властями, публикации

Начало внедрения

от 4 до 8 баллов (25-60%):


- есть только Совет или НПА;
- проработано участие или в региональных проектов или в своих;
- нет взаимодействия с региональными властями или публикаций

Практически нет движения


менее 4 баллов (<25%):

- есть отдельные несвязанные элементы проектного управления


Внедрение проектного управления в муниципальных образованиях




Нет муниципалитетов, которые вообще не начали внедрение проектного управления




Начали внедрение проектного управления




На стадии активного внедрения проектного управления



Полностью или почти полностью прошли этап внедрения



Проблемы внедрения проектного управления на уровне муниципалитетов



Проблемы отражают ход внедрения проектного управления



Ранг проблем





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ