

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернская пл., д.1, Ульяновск, 432017, тел./факс: 58-93-4
E-mail: mail@ulgov.ru. http://www.ulgov.ru
ОКПО 00022237, ОГРН 1027301175110,
ИНН/КПП 7325001144/732501001

14.12.2018 № 41-П/П

На № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ульяновской области

С.И.Морозов

10 14 2018 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Оздоровление реки Волги»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование федерального проекта ¹	«Оздоровление реки Волги»	Срок начала и окончания проекта	01.12.2018 – 25.12.2024
Краткое наименование проекта	«Оздоровление реки Волги»		
Куратор проекта	Тюрин Андрей Сергеевич – Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
Руководитель проекта	Черепан Александр Яковлевич – заместитель Министра промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области		
Администратор проекта	Золотова Елена Александровна – начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования ОГКП «Ульяновский областной водоканал»		
Связь с государственными программами Ульяновской области	Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П		

2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Снижение в три раза к 2024 году объёма отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод до 31507,6 тыс. м ³ в год												
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период, год							
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Снижение объёма отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод, км ³ в год												
1.	Снижение в три раза объёма отводимых в реку Волга загрязнённых сточных вод, тыс. м ³ в год	основной	94522,8	31.12.2017	94522,8	94522,8	94522,8	94522,8	94522,8	94522,8	94522,8	31507,6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<u>Задача национального проекта:</u> Экологическая реабилитация водных объектов, в том числе реализация проекта, направленного на сокращение в три раза доли загрязнённых сточных вод, отводимых в реку Волгу, устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы			
1.	<u>Результат федерального проекта:</u> Сокращение к концу 2024 года в три раза доли загрязнённых сточных вод, отводимых в реку Волга. <u>Характеристика результата федерального проекта:</u> Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года позволит обеспечить дополнительную нормативную очистку 2,4 куб.км в год отводимых сточных вод. <u>Срок:</u> 2018-204 гг.		
1.1.	Проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в Волгу, на соответствие нормативам	01.05.2019	Подготовлен сводный отчёт по Ульяновской области
1.2.	Утверждена региональная программа Ульяновской области, предусматривающая мероприятия по строительству,	01.06.2019	Издан нормативный правовой акт Правительства Ульяновской

	реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства		области об утверждении региональной программы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства с учётом методических требований Минстроя России
1.3.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2014	Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Сокращение к концу 2024 года в три раза доли загрязнённых сточных вод, отводимых в реку Волга								
1.3.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства								
1.3.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)	0	889,94	910,53	720,08	603,4	749,82	1024,35	4898,13
1.3.2.	бюджеты государственных	0							

	внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
1.3.3.	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:	0	27,52	28,16	22,27	18,66	23,19	31,68	151,48
1.3.3.1.	областной бюджет Ульяновской области	0	27,52	28,16	22,27	18,66	23,19	31,68	151,48
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области								
1.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)								
1.3.4.	внебюджетные источники	0							
Всего по проекту, в том числе:		0	917,46	938,69	742,35	622,06	773,01	1056,03	5049,61
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)		0	889,94	910,53	720,08	603,4	749,82	1024,35	4898,13
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.:		0	27,52	28,16	22,27	18,66	23,19	31,68	151,48
областной бюджет Ульяновской области		0	27,52	28,16	22,27	18,66	23,19	31,68	151,48
межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области									

бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)								
внебюджетные источники								

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя и отчество	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	А.Я.Черепан	заместитель Министра промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин – Министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области	50%
2.	Администратор проекта	Е.А.Золотова	начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	А.В.Шмырев – директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	50%
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Ответственный за общие организационные мероприятия по проекту	А.В.Шмырев	директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	Д.А.Вавилин – Министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта	50%

				Ульяновской области	
Проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в Волгу, на соответствие нормативам					
4.	Ответственный за общие организационные мероприятия по проекту	А.Я.Черепан	заместитель Министра промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин – Министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области	50%
5.	Участник проекта	А.В.Шмырев	директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	Д.А.Вавилин – Министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области	50%
6.	Участник проекта	Е.А.Золотова	начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	А.В.Шмырев – директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	50%
7.	Участник проекта	И.В.Семёнова	ведущий экономист отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования ОГКП «Ульяновский	А.В.Шмырев – директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	50%

			областной водоканал»		
Утверждена региональная программа Ульяновской области, предусматривающая мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства					
8.	Ответственный за общие организационные мероприятия по проекту	А.Я.Черепан	заместитель Министра промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин – Министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области	50%
9.	Участник проекта	А.В.Шмырев	директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	Д.А.Вавилин – Министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области	50%
10.	Участник проекта	Е.А.Золотова	начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	А.В.Шмырев – директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	50%
11.	Участник проекта	Г.Р.Абуталипова	экономист отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования ОГКП «Ульяновский	А.В.Шмырев – директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	50%

			областной водоканал»		
12.	Участник проекта	Н.В.Белоножко	экономист отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	А.В.Шмырев – директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	50%
Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства					
13.	Ответственный за общие организационные мероприятия по проекту	А.Я.Черепан	заместитель Министра промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области	Д.А.Вавилин – Министр промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области	50%
14.	Участник проекта	А.В.Шмырев	директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	Д.А.Вавилин – Министр промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области	50%
15.	Участник проекта	Е.А.Золотова	начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования ОГКП «Ульяновский	А.В.Шмырев – директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	50%


			тарифного регулирования ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	«Ульяновский областной водоканал»	
16.	Участник проекта	Н.А.Мальшева	заместитель начальника отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	А.В.Шмырев – директор ОГКП «Ульяновский областной водоканал»	50%


6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Федеральный проект разработан в рамках национального проекта «Экология» с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204).

Куратор проекта, Первый заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области

Руководитель проекта, заместитель Министра промышленности,
строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области


А.С.Тюрин


А.Я.Черепан