

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Соборная пл., д.1, Ульяновск, 432017, тел/факс: 58-93-
E-mail: mail@ulgov.ru, http://www.ulgov.ru
ОКПО 00022237, ОГРН 1027301175110,
ИНН/КПП 7325001144/732501001

14.12.2018 № 45-П/П

На № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ульяновской области

С.И.Морозов

10 Dec 2018 год

П А С П О Р Т

регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских услуг»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт медицинских услуг	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Уба Е.В., Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
Руководитель регионального проекта	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области		
Администратор регионального проекта	О.Ю. Мажухина, начальник отдела ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и лицензирования Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области на 2014-2020 годы» Утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/406		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года (по курсу 57,58 руб. за 1 доллар)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Объем экспорта медицинских услуг (млн долларов США)	(основной)	0,008	31.12.2017	0,009	0,011	0,013	0,016	0,019	0,022	0,025

3. Задачи и результаты регионального проекта

№	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача федерального проекта: Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг			
1	Результат федерального проекта: проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг		
Характеристика результата федерального проекта: Совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и АО «Российский экспортный центр», Ростуризмом определены барьеры и ключевые направления для разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг			
Срок: 31.10.2018			
1.1	Проведен мониторинг существующих барьеров развития	01.04.2019	Определение существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг в регионе

	экспорта медицинских услуг в регионе		<p>2. Результат федерального проекта: Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении Изменена система статистической отчетности Банка России в целях отдельного учета значений целевых показателей категорий «Экспорт медицинских услуг» и «Экспорт образовательных услуг» в составе категории «Поездки»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, разработанная Минздравом России совместно с Банком России, позволит вести учет по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.</p> <p>Срок: 01.10.2021</p>
2.1	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении.	01.10.2021	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, разработанная Минздравом России совместно с Банком России и Росстатом, позволяющая вести учет по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.
3.	Результат федерального проекта: Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по		

повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.

Характеристика результата федерального проекта:

Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Российской Федерации и включает в себя:

- создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Российской Федерации и доступных медицинских услугах;
- участие представителей органов государственной власти и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.

Ежегодно в период с 2019 по 2024 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 10 рекламно-информационных материалов.

3.1	Внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ульяновской области на период 2019-2024 гг.	31.12.2024	Внедрена программа коммуникационных мероприятий, направленная на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Ульяновской области и включающая в себя: <ul style="list-style-type: none"> - создание информационных материалов на русском, английском и китайском языках о ведущих медицинских организациях Ульяновской области и доступных медицинских услугах; - презентацию ведущих медицинских организаций Ульяновской области и оказываемых ими медицинских услуг в ходе визитов делегаций иностранных государств в Ульяновскую область;
-----	---	------------	---

			<p>- участие представителей органов государственной власти и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.</p>
4.	<p>Результат федерального проекта: Создан и функционирует проектный офис</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В задачи проектного офиса будут входить вопросы разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработку и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг.</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
4.1	Создание и функционирование проектного офиса	31.12.2019	Создан и обеспечено функционирование проектного офиса на базе государственного учреждения, подведомственного Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области
5	<p>Результат федерального проекта: Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Разработанный комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг позволит обозначить задачи и сформировать единый подход медицинских организаций к наращиванию экспорта медицинских</p>		

	услуг. Срок: 31.12.2024		
5.1	Внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг	01.12.2024	Внедрены стратегии и методические рекомендаций, позволяющие обозначить задачи и сформировать единый подход медицинских организаций к наращиванию экспорта медицинских услуг.
	Внедрение практических рекомендаций по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных медицинских организациях (стационар и поликлиника) федерального государственного бюджетного учреждения «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора	31.12.2019	Внедрены практические рекомендации по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных медицинских организациях, позволяющие повысить качество и безопасность оказываемых медицинских услуг и увеличить экспорт медицинских услуг.
	Внедрение единых интегрированных подходов по вопросам оценки качества оказания медицинской помощи	01.01.2021	Внедрены единые интегрированные межведомственные подходы в подведомственных медицинских организациях, позволяющие сформировать единый подход медицинских организаций к качеству оказания медицинских услуг.
	Повышение квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи*	31.12.2024	Улучшено качество оказания медицинской помощи, выполнение клинических рекомендаций

Примечание: *мероприятие выполняется в рамках программы «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. долларов США)						Всего (млн. долларов США)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.	Задача: «Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг»								
1.1.	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении								
1.1.1.	федеральный бюджет								
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)³</i>								
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)³</i>								
1.1.3.	консолидированный бюджет Ульяновской области								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. долларов США)							Всего (млн. долларов США)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)³</i>								
1.1.4.	внебюджетные источники								
Всего по региональному проекту, в том числе:									
федеральный бюджет									
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)³</i>									
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)³</i>									
консолидированный бюджет Ульяновской области									
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)³</i>									
внебюджетные источники									

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<i>руководитель регионального проекта</i>	С.В.Панченко	Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	Е.В.Уба, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области	5
2.	<i>администратор регионального проекта</i>	О.Ю.Мажухина	Начальник отдела ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и лицензирования Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	С.В.Панченко, Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	40
3	<i>участник регионального проекта</i>	А.И.Лазарев	Директор департамента организации медицинской помощи	И.Б.Чигирёва, Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4	<i>участник регионального проекта</i>	Е.Е.Шакурова	Директор департамента правового обеспечения, делопроизводства и организационной работы	П.С.Дегтярь, Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области -	5
5	<i>участник регионального проекта</i>	В.А.Степанова	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослым	А.И.Лазарев, Директор департамента организации медицинской помощи	10
6	<i>участник регионального проекта</i>	Е.В.Еремина	Начальник отдела организации медицинской помощи детям и родовспоможения	А.И.Лазарев, Директор департамента организации медицинской помощи	10
7	<i>участник регионального проекта</i>	Н.Н.Лямаева	Заместитель директора департамента – начальник отдела кадровой политики и профессионального развития	Е.Е.Шакурова, директор департамента правового обеспечения, делопроизводства и организационной работы	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8	<i>участник регионального проекта</i>	Л.И.Сафонова	Исполняющий обязанности Директора ГУЗ МИАЦ	С.В.Панченко Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	10
9	<i>участник регионального проекта</i>	О.В.Лаушина	Заместитель директора ГУЗ МИАЦ	Л.И.Сафонова Исполняющий обязанности Директора ГУЗ МИАЦ	
Общие организационные мероприятия по проекту					
внедрение системы мониторинга данных с медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам					
1.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Л.И.Сафонова	Исполняющий обязанности Директора ГУЗ МИАЦ	С.В.Панченко Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	<i>администратор регионального проекта</i>	О.Ю.Мажухина	Начальник отдела ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и лицензирования Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	А.И.Лазарев, директор департамента организации медицинской помощи	10
3.	<i>участник регионального проекта</i>	О.В.Лаушина	Заместитель директора ГУЗ МИАЦ	Л.И.Сафонова Исполняющий обязанности Директора ГУЗ МИАЦ	10
4	<i>участник регионального проекта</i>	Л.И.Сафонова	Исполняющий обязанности Директора ГУЗ МИАЦ	С.В.Панченко Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ульяновской области на период					
1.	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	И.Б.Чигирева	Первый Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	С.В.Панченко Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	15
2.	<i>администратор регионального проекта</i>	О.Ю.Мажухина	Начальник отдела ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и лицензирования Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	А.И.Лазарев, директор департамента организации медицинской помощи	15
3.	<i>участник регионального проекта</i>	А.И.Лазарев	Директор департамента организации медицинской помощи	И.Б.Чигирёва, заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	<i>участник регионального проекта</i>	В.А.Степанова	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослым	А.И.Лазарев, директор департамента организации медицинской помощи	20
5.	<i>участник регионального проекта</i>	Е.В.Ерёмина	Начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения	А.И.Лазарев, директор департамента организации медицинской помощи	20
6.	<i>участник регионального проекта</i>	Л.И.Сафонова	Исполняющий обязанности Директора ГУЗ МИАЦ	С.В.Панченко Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	10
Создание и функционирование проектного офиса					
1.	<i>ответственный, за достижение результата регионального проекта</i>	Л.И.Сафонова	Исполняющий обязанности Директора ГУЗ МИАЦ	С.В.Панченко Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	<i>администратор регионального проекта</i>	О.Ю.Мажухина	Начальник отдела ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и лицензирования Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	А.И.Лазарев, директор департамента организации медицинской помощи	50
Внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг					
1.	<i>ответственный, за достижение результата регионального проекта</i>	А.И.Лазарев	Директор департамента организации медицинской помощи	И.Б.Чигирёва, заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	5


№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	<i>администратор регионального проекта</i>	О.Ю.Мажухина	Начальник отдела ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и лицензирования Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	А.И.Лазарев, директор департамента организации медицинской помощи	10
3.	<i>участник регионального проекта</i>	В.А.Степанова	начальник отдела организации медицинской помощи взрослым	А.И.Лазарев, директор департамента организации медицинской помощи	30
4.	<i>участник регионального проекта</i>	Е.В.Ерёмина	начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения	А.И.Лазарев, директор департамента организации медицинской помощи	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Внедрение практических рекомендаций по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных медицинских организациях (стационар и поликлиника) федерального государственного бюджетного учреждения «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора					
1	<i>ответственный, за достижение результата регионального проекта</i>	О.Ю.Мажухина	Начальник отдела ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и лицензирования	А.И.Лазарев, директор департамента организации медицинской помощи	50
2	<i>администратор регионального проекта</i>	О.Ю.Мажухина	Начальник отдела ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и лицензирования	А.И.Лазарев, директор департамента организации медицинской помощи	10
3	<i>участник регионального проекта</i>	В.А.Степанова	начальник отдела организации медицинской помощи взрослым	А.И.Лазарев, директор департамента организации медицинской помощи	10
4	<i>участник регионального проекта</i>	Е.В.Ерёмкина	начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения	А.И.Лазарев, директор департамента организации медицинской помощи	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Внедрение единых интегрированных подходов по вопросам оценки качества оказания медицинской помощи					
1	<i>ответственный, за достижение результата регионального проекта</i>	О.Ю.Мажухина	Начальник отдела ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и лицензирования	А.И.Лазарев, директор департамента организации медицинской помощи	30
2	<i>администратор регионального проекта</i>	О.Ю.Мажухина	Начальник отдела ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и лицензирования	А.И.Лазарев, директор департамента организации медицинской помощи	10
3	<i>участник регионального проекта</i>	В.А.Степанова	начальник отдела организации медицинской помощи взрослым	А.И.Лазарев, директор департамента организации медицинской помощи	10
4	<i>участник регионального проекта</i>	Е.В.Ерёмина	начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения	А.И.Лазарев, директор департамента организации медицинской помощи	10
Повышение квалификации медицинских работников для оказания медицинской помощи					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	<i>Ответственный за достижение результата регионального проекта</i>	Лямаева Н.Н.	Заместитель директора департамента – начальник отдела кадровой политики и профессионального развития	Е.Е.Шакурова, директор департамента правового обеспечения, делопроизводства и организационной работы	25
2	<i>Участник проекта</i>	Лямаева Н.Н.	Заместитель директора департамента – начальник отдела кадровой политики и профессионального развития	Е.Е.Шакурова, директор департамента правового обеспечения, делопроизводства и организационной работы	25

Куратор проекта, Первый заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области



Е.В.Уба

Руководитель проекта, Министр здравоохранения, семьи
и социального благополучия Ульяновской области



С.В.Панченко