

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Соборная пл., д.1, Ульяновск, 432017, телефакс: 58-93-4
E-mail: mail@ulgov.ru, http://www.ulgov.ru
ОКПО 00022237, ОГРН 1027301175110,
ИНН/ЖПП 7325001144/732501001

14.12.2018 № У6-П/П

На № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ульяновской области


С.И.Морозов

10 декабря 2018 год

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Уба Е.В., Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
Руководитель регионального проекта	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области		
Администратор регионального проекта	Чигирёва И.Б., Первый заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области на 2014-2020 годы» Утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №37/406-П		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: «Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 207 случаев на 100 тыс. населения)».										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных										
1.	Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных	Основной	214,8	31.12.2017	220,0	218,0	216,0	213,0	210,0	207,0
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %										
2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	Дополнительный	50,7	31.12.2017	52,6	53,6	54,6	55,6	56,7	57,8
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %										
3.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	Дополнительный	54,8	31.12.2017	56,4	57,2	58,0	58,9	59,9	60,9
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %										
4.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	Дополнительный	26,7	31.12.2017	25,0	24,2	23,4	22,6	21,9	21,2
Распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учете), на 100 тыс. населения										
5.	Распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и	Дополнительный	2540,1	31.12.2017	2717,3	2811,9	2909,7	3009,9	3114,0	3218,1

состоящих на учете), на 100 тыс. населения										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача федерального проекта: Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями			
1.	<p>Результат федерального проекта: Разработка и утверждение 85 региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
1.1.	Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	25.12.2019	Разработана региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Ульяновской области».
2.	<p>Результат федерального проекта: Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).</p> <p>Создание/развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, размещение информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.1	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	25.12.2024	<p>Реализована ежегодная масштабная региональная информационно-коммуникационная кампания по формированию здоровьесберегающего поведения и повышению ответственного отношения граждан к своему здоровью, включая снижение потребления алкогольной и табачной продукции, с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.</p> <p>Реализация специальных проектов в региональных СМИ, создание рубрик/сюжетов на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ.</p> <p>Проведены профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения и мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни.</p>
3.	<p>Результат федерального проекта: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение дефицита:</p> <p>в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров; в 2020 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств; в 2021 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации федерального проекта «Борьба с с онкологическими заболеваниями».</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения</p>	25.12.2024	<p>В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение дефицита:</p> <p>в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров;</p> <p>в 2020 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств;</p> <p>в 2021 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями</p>
4.	<p>Результат федерального проекта: Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в 85 субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества необходимо создание на базе многопрофильных больниц функциональных центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования, необходимого для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности путем поэтапного перевода и объединения первичных онкологических кабинетов в первичные онкологические отделения, организацией службы психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и паллиативной помощи. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи.</p>	25.12.2024	<p>В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества на базе многопрофильных больниц и крупных территориальных поликлиник созданы функциональные центры амбулаторной онкологической помощи.</p> <p>Созданные на базе данных больниц центры располагают полным спектром оборудования и специалистов иных специальностей, необходимых для</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности путем поэтапного перевода и объединения первичных онкологических кабинетов в первичные онкологические отделения, организацией службы психосоциальной поддержки, медицинской реабилитации и паллиативной помощи</p> <p>Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества будет создано 8 центров амбулаторной онкологической помощи:</p> <p>2020 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На базе ГУЗ Городская поликлиника №5, г. Ульяновск 2. На базе ГУЗ Центральная городская клиническая больница, г. Ульяновск <p>2021 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. На базе ГУЗ ЦК МСЧ, г. Ульяновск 4. На базе ГУЗ Городская поликлиника №4, г. Ульяновск <p>2022 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. На базе ГУЗ Городская поликлиника №1, г. Ульяновск 6. На базе ГУЗ Городская больница №3, г. Ульяновск

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			2023 год: 7. На базе ГУЗ Барышская районная больница, г.Барыш 8. На базе ГУЗ Новоспасская районная больница, пгт. Новоспасское
5.	<p>Результат федерального проекта: Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 85 субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи медицинских организаций 3го уровня субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
5.1	<p>Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц).</p>	25.12.2024	<p>Проведено переоснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер г.Ульяновск 2. ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница, г.Ульяновск
6.	<p>Результат федерального проекта: Кадровое обеспечение онкологической службы¹</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

¹ Мероприятия реализуются в рамках Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение».

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
6.1	Кадровое обеспечение онкологической службы ²	25.12.2024	<p>Проведено обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.</p> <p>Укомплектованы первичные онкологические кабинеты/ отделения сертифицированными врачами-онкологами и медицинскими сестрами, прошедшими обучение.</p> <p>Укомплектованы центры амбулаторной онкологической помощи врачами-онкологами и другими специалистами, необходимыми для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований.</p>

4. Финансовое обеспечение проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Результат федерального проекта: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения							
3.1.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими	901,1	941,3	941,3	941,3	941,3	941,3	6474,9

² Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	рекомендациями и протоколами лечения							
3.1.1.	федеральный бюджет							
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	901,1	941,3	941,3	941,3	941,3	941,3	6474,9
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
5.	Результат федерального проекта: Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в 85 субъектах Российской Федерации							
5.1.	Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц).	260,055	432,954	175,681	309767	48,0	48,0	1178,553
5.1.1.	федеральный бюджет	247,062	432,954	175,681	309767	48,0	48,0	1165,56
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
5.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	12,993	-*	-*	-*	-*	-*	
Всего по региональному проекту, в том числе:		1161,155	1374,254	1116,981	310708,3	989,3	989,3	7653,453
федеральный бюджет		247,062	432,954	175,681	309767	48,0	48,0	1165,56
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		901,1	941,3	941,3	941,3	941,3	941,3	6474,9
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		12,993	-*	-*	-*	-*	-*	12,993

* финансирование будет предусмотрено при проектировках бюджета на соответствующий год

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Панченко Сергей Викторович	Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	А.А.Смекалин, Председатель Правительства Ульяновской области	10
2.	Администратор регионального проекта	Чигирёва Инна Борисовна	Первый заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чигирёва Инна Борисовна	Первый заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	30
4	Участник регионального проекта	Базюк Валерий Григорьевич	Главный врач ГУЗ ОКОД, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	50

Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Ульяновской области					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Базюк Валерий Григорьевич	Главный врач ГУЗ ОКОД, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	50
6.	Участник регионального проекта	Лазарев Анатолий Иванович	Директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	Чигирёва И.Б. Первый заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	20
7.	Участник регионального проекта	Цветаева Ирина Германовна	Заместитель главного врача по организационно-методической работе ГУЗ ОКОД	Базюк В.Г., Главный врач ГУЗ ОКОД, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	50
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Караулова Валентина Герасимовна	Главный врач ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни», главный внештатный специалист по медицинской профилактике	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	20
9.	Участник регионального проекта	Тихова Ирина	Заведующий организационно-	Главный врач ГУЗ «Центр	20

	проекта	Ивановна	методическим отделом ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни»	медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни», главный внештатный специалист по медицинской профилактике	
10.	Участник регионального проекта	Цветаева Ирина Германовна	Заместитель главного врача по организационно-методической работе ГУЗ ОКОД	Базюк В.Г., Главный врач ГУЗ ОКОД, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	50
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смирнов Владимир Викторович	Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования	А.А.Смекалин, Председатель Правительства Ульяновской области	20
12.	Участник регионального проекта	Базюк Валерий Григорьевич	Главный врач ГУЗ ОКОД, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	50
Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чигирёва Инна Борисовна	Первый заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия	30

			Ульяновской области	Ульяновской области	
14.	Участник регионального проекта	Зарипов Линар Равильевич	Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	10
15.	Участник регионального проекта	Базюк Валерий Григорьевич	Главный врач ГУЗ ОКОД, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	50
16.	Участник регионального проекта	Мидленко Илья Иванович	Главный врач ГУЗ ЦГКБ	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	10
17.	Участник регионального проекта	Кабакова Татьяна Александровна	Главный врач ГУЗ Городская поликлиника №1	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	10
18.	Участник регионального проекта	Борисов Алексей Владимирович	Главный врач ГУЗ Городская больница №3	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	10
19.	Участник регионального проекта	Фомина Наталья Александровна	Главный врач ГУЗ Городская поликлиника №4	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	10
20.	Участник регионального проекта	Егорушин Юрий Михайлович	Главный врач ГУЗ Городская поликлиника №5	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и	10

				социального благополучия Ульяновской области	
21.	Участник регионального проекта	Ледяева Елена Анатольевна	Главный врач ГУЗ ЦК МСЧ	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	10
22.	Участник регионального проекта	Кирилина Лидия Юрьевна	Главный врач ГУЗ Барышская РБ	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	10
23.	Участник регионального проекта	Гашков Александр Васильевич	Главный врач ГУЗ Новоспасская РБ	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	10
Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц).					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зарипов Линар Равильевич	Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	10
21.	Участник регионального проекта	Базюк Валерий Григорьевич	Главный врач ГУЗ ОКОД, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области	50
22.	Участник регионального проекта	Лебедько Анна Михайловна	Главный врач ГУЗ УОДКБ	Панченко С. В., Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия	10

				Ульяновской области	
23.	Участник регионального проекта	Шарафутдинов Марат Гакифович	Заведующий кафедрой онкологии и рентгенологии	Белова Л.А., декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»	10

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 207,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 50,7% в 2017 г. до 57,8% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 54,8% в 2017 г. до 60,9% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 26,7% в 2017 г. до 21,2% в 2024 году).

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний с применением различных информационных технологий обеспечит повышение уровня информированности населения и мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни, повышению ответственного отношения граждан к своему здоровью, включая снижение потребления алкогольной и табачной продукции.

Реализация Регионального проекта позволит финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания. Запланировано создание в течение 2020 – 2023 гг. 8 центров амбулаторной онкологической помощи. В структуре центров амбулаторной онкологической помощи предусматриваются пациенто-места в дневных стационарах для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии), приближению специализированной помощи к месту постоянного проживания пациентов, соответственно сохранения привычного бытового

и психологического окружения в период противоопухолевого лечения.

Предусматривается переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер и ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница), в том числе оборудованием для применения методов ядерной медицины, а также создание референс-центра лучевых методов исследований.

В части раздела «Новое строительство и реконструкция» в ходе реализации проекта будет рассмотрен вопрос осуществления капитальных вложений в строительство хирургического корпуса и реконструкцию зданий ГУЗ ОКОД. Имеется потребность в строительстве хирургического корпуса на территории ГУЗ ОКОД и реконструкция имеющихся зданий.

В рамках реализации Регионального проекта, и с целью выполнения предписаний ТУ Роспотребнадзора по Ульяновской области планируется строительство нового хирургического корпуса в ГУЗ ОКОД мощностью 250 коек и реконструкция имеющихся корпусов, что позволит обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований по размещению лечебно-диагностических служб и соблюдению норм содержания пациентов в круглосуточном и дневном стационарах, откроет возможности к более широкому применению современных медицинских технологий в лечебно-диагностическом процессе.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта: Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 207,0 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 50,7% в 2017 г. до 57,8% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 54,8% в 2017 г. до 60,9% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 26,7% в 2017 г. до 21,2% в 2024 году). Реализация Регионального проекта позволит финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания. В структуре центров амбулаторной онкологической помощи предусматриваются пациенто-места в дневных стационарах для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии). Предусматривается переоснащение региональных медицинских, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в т. ч. оборудованием для

применения методов ядерной медицины, а также создание референс-центра лучевых методов исследований.

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов в соответствии с Национальным проектом «Здравоохранение»: популяционную профилактику развития онкологических заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами.

Таким образом, реализация Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей и способствует достижению целей других региональных проектов и Национального проекта «Здравоохранение» в целом.

Куратор проекта, Первый заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области



Е.В.Уба

Руководитель проекта, Министр здравоохранения, семьи
и социального благополучия Ульяновской области



С.В.Панченко