

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Соборная пл., д.1, Ульяновск, 432017, тел./факс: 56-93-41
E-mail: mail@ulgov.ru, http://www.ulgov.ru
ОКПО 00022237, ОГРН 1027301175110,
ИНН/КПП: 7325001144/732501001

14.12.2018 № 54-П/П

Ча № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Ульяновской области


С.И.Морозов

_____ 20 ____ года

ПАСПОРТ
регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

1. Основные положения

| | | | |
|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| Наименование федерального проекта | Системные меры развития международной кооперации и экспорта | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Системные меры | Срок начала и окончания проекта | 14.12.2018-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Алексеева М.Е., заместитель Председателя Правительства Ульяновской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Давлятшин Р.Т., Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области | | |
| Администратор регионального проекта | Баландин П.В., руководитель Центра поддержки экспорта Ульяновской области | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от | | |

29.10.2018 № 24/521-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы»

1. Цель и показатели регионального проекта

| Цель проекта: Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности. | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО «РЭЦ», шт. нарастающим итогом | основной | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 2. | Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году | основной | 0 | - | - | - | | 10 | 20 | 30 | 50 |

2. Результаты регионального проекта

| п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|--|--|------------|---|
| Задача национального проекта: Завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году), включая экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки. Срок: 01.09.2019 | | | |
| 1. | <p>Результат федерального проекта: Оказана финансовая поддержка АО «Российский экспортный центр»:</p> <p>В срок до 31.12.2019 не менее 300 МСП-экспортерам В срок до 31.12.2020 не менее 700 МСП-экспортерам В срок до 31.12.2021 не менее 1500 МСП-экспортерам</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В срок до 31.12.2021 финансовая поддержка АО «Российский экспортный центр» предоставлена более чем 1500 МСП-экспортерам</p> <p>Срок: 31.12.2021</p> | | |
| 1.1 | Организовано содействие региональным компаниям в получении государственной поддержки в линейки финансовых инструментов поддержки экспорта АО «Российский экспортный центр» и АО «Корпорация МСП» | 31.12.2021 | Организовано содействие региональным компаниям в получении государственной поддержки в линейки финансовых инструментов поддержки экспорта АО «Российский экспортный центр» и АО «Корпорация МСП» |
| 1.2 | Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Ульяновской области на базе Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» | 31.12.2024 | Разработана интегрированная система финансовых мер государственной поддержки с целью финансирования проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств на территории Ульяновской области |

| | | | |
|---|--|------------|--|
| | | | |
| Задача национального проекта: Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах | | | |
| 2. | <p>Результат федерального проекта: Сформирована единая система продвижения экспорта за рубежом и в субъектах РФ - обеспечен охват ключевых зарубежных стран («узлов») и 85 субъектов РФ (включая территориальные управления региональной сети АО «Российский экспортный центр», представительства АО «Российский экспортный центр», а также функционально интегрированные в региональную сеть АО «Российский экспортный центр» центры поддержки экспорта):</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализуется единый перечень продуктов; - обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети; - обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу; - сформирован и обучен кадровый состав; - утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год; - сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в «узлах» в соответствии с утвержденными требованиями <p>Характеристика результата федерального проекта: Представлен отчет по результатам контрольных мероприятий. Принят протокол заседания проектного комитета.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p> | | |
| 2.1 | Региональная система поддержки экспорта интегрирована в единую систему поддержки экспорта АО «Российский экспортный центр» | 31.12.2024 | Региональная система поддержки экспорта интегрирована в единую систему поддержки экспорта АО «Российский экспортный центр» В Ульяновской области осуществляет свою деятельность центр координации поддержки |

| | | | |
|------|---|------------|--|
| | | | экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Центр поддержки экспорта). Центр поддержки экспорта функционально интегрирован в региональную сеть АО «Российский экспортный центр» посредством единого программно-технического комплекса |
| 3. | <p>Результат федерального проекта: Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты регионального экспортного стандарта 2.0</p> <p>Срок: 01.12.2021</p> | | |
| 3.1. | Разработан и внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 в Ульяновской области | 31.12.2021 | В 2021 г. инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0 внедрены в Ульяновской области |
| 3.2 | Сформирован реестр экспортеров Ульяновской области | 30.12.2020 | Сформирован реестр экспортеров Ульяновской области на базе сведений, получаемых от ФНС и ФТС РФ |
| 3.3 | Обеспечен доступ субъектов предпринимательства региона к акселерационным программам по экспорту | 31.12.2024 | Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе центра поддержки экспорта Ульяновской области |
| 3.4 | Обеспечен достаточный уровень поддержки экспорта в Ульяновской области | 31.12.2024 | Обеспечен достаточный уровень поддержки экспорта в Ульяновской области |

| | | | |
|-----|---|------------|---|
| 4. | <p>Результат федерального проекта: Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», а также восемь окружных этапов с участием:</p> <p>в 2019 году - не менее 1000 экспортеров; в 2020 году - не менее 1600 экспортеров; в 2021 году и далее - не менее 2200 экспортеров</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Отчет на проектный комитет о проведении Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» с участием: за 2019 год - не менее 1000 экспортеров (по всем федеральным округам в целом); за 2020 год - не менее 1600 экспортеров (по всем федеральным округам в целом); за 2020 год – не менее 2200 экспортеров (по всем федеральным округам в целом)</p> <p>Срок: 31.12.2019</p> | | |
| 4.1 | Обеспечено участие экспортеров Ульяновской области в этапах Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» | 31.12.2019 | Обеспечено участие экспортеров Ульяновской области в этапах Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» |
| 4.2 | Проведен ежегодный региональный этап конкурса «Экспортер года» | 31.12.2019 | Проведен региональный этап конкурса «Экспортер года» |
| 5 | <p>Результат федерального проекта: Сформирована национальная система аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: - Создан и функционирует механизм информационно-аналитического обеспечения российских компаний и органов государственной власти по вопросу развития экспортных поставок товаров и услуг.</p> | | |

| | | | |
|-----|---|------------|---|
| | - Обеспечен доступ к аналитике по зарубежным рынкам для клиентов АО «Российский экспортный центр» по средствам дистанционных каналов обслуживания | | |
| | Срок: 31.12.2021 | | |
| 5.1 | Реализована учебная программа для подготовки экспортеров к работе с национальной системой аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках. | 31.12.2021 | Создан и функционирует механизм информационно-аналитического сопровождения на базе центра поддержки экспорта Ульяновской области для экспортно ориентированных предприятий по вопросу развития экспортных поставок товаров и услуг. Обеспечен доступ к аналитике по зарубежным рынкам, в том числе через АО «Российский экспортный центр» с помощью дистанционных каналов обслуживания. |

4. План финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации*, млн. руб. | | | | | | Всего, млн. руб. |
|-------|--|---|------|------|------|------|------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Результат федерального проекта: <i>Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты регионального экспортного стандарта 2.0</i> | | | | | | | |
| 1.1. | Разработан и внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 в Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | межбюджетные трансферты бюджету Ульяновской области) | | | | | | | |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | бюджет Ульяновской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту*, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ульяновской области) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Ульяновской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

** Объемы средств областного бюджета, направляемых на реализацию регионального проекта, ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменений в Закон Ульяновской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.*

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|------------------------------------|-------------------|--|---|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Давлятшин Р.Т. | Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области | Заместитель Председателя правительства Ульяновской области Алексеева М.Е. | 30 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|-------------------------------------|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 2. | Администратор регионального проекта | Баландин П.В. | Руководитель Центра поддержки экспорта Ульяновской области | Председатель Совета директоров Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» Гайнетдинов Р.Ш. | 100 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Токарева И.Д. | Ведущий консультант Центра поддержки экспорта Ульяновской области | Руководитель Центра поддержки экспорта Ульяновской области Баландин П.В. | 80 |
| 4. | Участник регионального проекта | Кузнецова О.П. | Исполнительный директор МКК Фонд «ФриФИН» | | 30 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Баландин П.В. | Руководитель Центра поддержки экспорта Ульяновской области | Председатель Совета директоров Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» Гайнетдинов Р.Ш. | 90 |
| 5. | Участник регионального проекта | Гайнетдинов Р.Ш. | Председатель Совета директоров Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» | | 50 |
| 6. | Участник регионального проекта | Головятенко Ю.А. | Старший консультант Центра поддержки экспорта Ульяновской области | Руководитель Центра поддержки экспорта Ульяновской области Баландин П.В. | 50 |

Куратор проекта, заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области



М.Е.Алексеева

Руководитель проекта, Министр развития конкуренции
и экономики Ульяновской области



Р.Т.Давлятшин