

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Соборная пл., д.1, Ульяновск, 432017, тел./факс: 58-93-4
E-mail: mail@ulgov.ru, http://www.ulgov.ru
ОКПО 00022237, ОГРН 1027301175110,
ИНН/КПП 7325001144/732501001

14.12.2018 № 63-17/17

Та № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

« 10 » 12 2018 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------------|
| Наименование федерального проекта | "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва" | | |
| Краткое наименование регионального проекта | "Спорт – норма жизни" | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Уба Екатерина Владимировна, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Цуканов Николай Валерьевич, Министр физической культуры и спорта Ульяновской области | | |
| Администратор регионального проекта | Карцев Михаил Евгеньевич, референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | | |

| | |
|--|--|
| Связь с государственными программами Ульяновской области | Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта Ульяновской области на 2014-2021годы», утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 года № 37/416-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта Ульяновской области на 2014-2021 годы»» |
|--|--|

2. Цель и показатели регионального проекта

| <p>Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры, включая доведение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 86% к 2024 году.</p> | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Ульяновской области (%) | основной | 77,5 | 31.12. 2017 | 77,6 | 79,0 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Ульяновской области (%) | основной | 30,0 | 31.12. 2017 | 30,1 | 30,2 | 32,2 | 37,5 | 41,5 | 48,6 | 55,0 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | | | | | | | | | | | |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Ульяновской области(%) | основной | 2,9 | 31.12. 2017 | 12,0 | 13,3 | 16,2 | 20,0 | 24,5 | 24,7 | 25,0 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | | | | | | | | | | | |
| 4. | Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | основной | 35,0 | 31.12. 2017 | 42,6 | 43,2 | 43,8 | 44,5 | 48,0 | 52,0 | 56,0 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в (%) | | | | | | | | | | | |
| 5. | Доля занимающихся | дополни | 31,4 | 31.12. | 38,4 | 43,4 | 57,0 | 67,7 | 78,4 | 89,2 | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в Ульяновской области (%) | тельный | | 2017 | | | | | | | |
|--|--|---------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|--|---|------------|--|
| Задача: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» | | | |
| <p>1. Результат федерального проекта: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов. Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП" обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта. Разработаны предложения по дополнительной приоритизации мероприятий федерального проекта в целях обеспечения опережающего развития Дальневосточного и Северокавказского регионов</p> <p>Срок: 15.12.2019</p> | | | |
| 1.1 | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее | 15.12.2019 | В Ульяновской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая |

| | | | |
|--|---|------------|--|
| | 479,5 тыс. человек | | комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех категорий граждан: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. |
| <p>2. Результат федерального проекта: В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом</p> <p>Срок: 25.12.2019</p> | | | |
| 2.1. | В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2019 году созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | 25.12.2019 | Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а так же для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. |

| | | | |
|--|---|------------|--|
| <p>3. Результат федерального проекта: В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки</p> <p>Срок: 25.12.2019</p> | | | |
| 3.1. | В спортивные школы олимпийского резерва в 2019 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25.12.2019 | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва в Ульяновской области |
| <p>4. Результат федерального проекта: В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80%</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки</p> <p>Срок: 31.12.2019</p> | | | |
| 4.1. | В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки в 2019 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 31.12.2019 | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки |
| <p>5. Результат федерального проекта: В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием</p> <p>Срок: 31.12.2019</p> | | | |

| | | | |
|---|---|------------|--|
| 5.1. | В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлены в 2019 году искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки | 31.12.2019 | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного спортивного оборудования |
| <p>6. Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене</p> <p>Срок: 25.12.2019</p> | | | |
| 6.1. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад | 25.12.2019 | В рамках календарного плана областных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства России, всероссийские соревнования и первенства области, по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. В результате возобновления второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих муниципальных образований Ульяновской области и отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном этапе всероссийских спартакиад |

7. Результат федерального проекта: Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
 Характеристика результата федерального проекта: Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствии с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
 Срок: 15.12.2019

| | | | |
|------|---|------------|--|
| 7.1. | Не менее 95% организаций Ульяновской области спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 15.12.2019 | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствии с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
|------|---|------------|--|

8. Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2019 г.)
 Характеристика результата федерального проекта: Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России

организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП" обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта

Срок: 15.12.2020

| | | | |
|------|---|------------|---|
| 8.1. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 512,9тыс. человек | 15.12.2020 | В Ульяновской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех категорий граждан: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Обновлена методика учета граждан, самостоятельно занимающихся |
|------|---|------------|---|

| | | | |
|--|---|------------|---|
| | | | физической культурой и спортом |
| <p>9. Результат федерального проекта: В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения предоставления субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом</p> <p>Срок: 25.12.2020</p> | | | |
| 9.1. | В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2020 году созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками | 25.12.2020 | В муниципальных образованиях созданы центры тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом |
| <p>10. Результат федерального проекта: В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки</p> <p>Срок: 25.12.2020</p> | | | |

| | | | |
|---|--|------------|--|
| 10.1. | В спортивные школы олимпийского резерва в 2020 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25.12.2020 | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва в Ульяновской области |
| <p>11. Результат федерального проекта: В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35%</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием</p> <p>Срок: 31.12.2020</p> | | | |
| 11.1. | В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлено не менее одного искусственного покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, и построено не менее одного футбольного манежа | 31.12.2020 | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного спортивного оборудования |
| <p>12. Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене</p> <p>Срок: 25.12.2020</p> | | | |

| | | | |
|--|--|------------|--|
| 12.1. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад | 25.12.2020 | В рамках календарного плана областных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства России, всероссийские соревнования и первенства области, по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. В результате возобновления второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих муниципальных образований Ульяновской области и отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном этапе всероссийских спартакиад |
| <p>13. Результат федерального проекта: Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствии с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p> <p>Срок: 15.12.2020</p> | | | |
| 13.1. | Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре | 15.12.2020 | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствии с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |

| | | | |
|---|--|------------|---|
| | организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | | |
| <p>14. Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов. Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП" обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта</p> <p>Срок: 15.12.2021</p> | | | |
| 14.1. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 545,1 тыс. человек | 15.12.2021 | В Ульяновской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |

| | | | |
|---|--|------------|---|
| | | | <p>(ГТО) для всех категорий граждан: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Обновлена методика учета граждан, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом</p> |
| <p>15. Результат федерального проекта: В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом</p> <p>Срок: 25.12.2021</p> | | | |
| 15.1. | <p>В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2021 году созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками</p> | 25.12.2021 | <p>В муниципальных образованиях созданы центры тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского</p> |

| | | | |
|--|---|------------|--|
| | | | физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),а также организованных формах занятий физической культурой и спортом |
| <p>16. Результат федерального проекта: В 72 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки</p> <p>Срок: 25.12.2021</p> | | | |
| 16.1. | В спортивные школы олимпийского резерва в 2021 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25.12.2021 | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва в Ульяновской области |
| <p>17. Результат федерального проекта: В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки</p> <p>Срок: 31.12.2021</p> | | | |
| 17.1. | В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки в 2021 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 31.12.2021 | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного оборудования и инвентаря для организации спортивной подготовки |
| <p>18. Результат федерального проекта: В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная</p> | | | |

| | | | |
|---|---|------------|---|
| <p>техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64%</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием</p> <p>Срок: 31.12.2021</p> | | | |
| 18.1. | В целях развития футбола в Ульяновской области построено не менее одного футбольного манежа | 31.12.2021 | Ульяновской области предоставлены субсидии на строительство инфраструктурных объектов |
| <p>19. Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене</p> <p>Срок: 25.12.2021</p> | | | |
| 19.1. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад | 25.12.2021 | В рамках календарного плана областных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства России, всероссийские соревнования и первенства области, по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. В результате возобновления второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих муниципальных образований Ульяновской области и отбор лучших |

| | | | |
|--|--|------------|---|
| | | | спортсменов для участия в межрегиональном этапе всероссийских спартакиад |
| <p>20. Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов. Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП" обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта</p> <p>Срок: 15.12.2022</p> | | | |
| 20.1. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 576,9 тыс. человек | 15.12.2022 | В Ульяновской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |

| | | | |
|--|--|------------|--|
| | | | (ГТО) для всех категорий граждан: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |
| <p>21. Результат федерального проекта: В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 15 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения предоставления субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом</p> <p>Срок: 25.12.2022</p> | | | |
| 21.1. | В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2022 году созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) , оборудованные малыми спортивными площадками | 25.12.2022 | В муниципальных образованиях созданы центры тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского |

| | | | |
|---|---|------------|--|
| | | | физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом |
| <p>22. Результат федерального проекта: В 75 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки Срок: 25.12.2022</p> | | | |
| 22.1. | В спортивные школы олимпийского резерва в 2022 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25.12.2022 | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва в Ульяновской области |
| <p>23. Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад Характеристика результата федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене Срок: 25.12.2022</p> | | | |
| 23.1. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа | 25.12.2022 | В рамках календарного плана областных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства |

| | | | |
|---|--|------------|--|
| | всероссийских спартакиад | | России, всероссийские соревнования и первенства области, по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. В результате возобновления второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих муниципальных образований Ульяновской области и отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном этапе всероссийских спартакиад |
| <p>24. Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4,8млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.) Характеристика результата федерального проекта: Срок: 15.12.2023</p> | | | |
| 24.1. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 607,7 тыс. человек | 15.12.2023 | В Ульяновской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех категорий граждан: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную |

| | | | |
|---|---|------------|---|
| | | | физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |
| <p>25. Результат федерального проекта: В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом</p> <p>Срок: 25.12.2023</p> | | | |
| 25.1. | В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2023 году созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками дорожками | 25.12.2023 | В муниципальных образованиях созданы центры тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом |
| <p>26. Результат федерального проекта: В 77 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки</p> <p>Срок: 25.12.2023</p> | | | |

| | | | |
|--|---|------------|--|
| 26.1. | В спортивные школы олимпийского резерва в 2023 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25.12.2023 | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва в Ульяновской области |
| <p>27. Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад Характеристика результата федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене</p> <p>Срок: 25.12.2023</p> | | | |
| 27.1. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад | 25.12.2023 | В рамках календарного плана областных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства России, всероссийские соревнования и первенства области, по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. В результате возобновления второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих муниципальных образований Ульяновской области и отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном этапе всероссийских спартакиад |

| | | | |
|--|--|------------|--|
| <p>28. Результат федерального проекта: С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения всистематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов. Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва</p> <p>Срок: 15.12.2024</p> | | | |
| 28.1. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 638,1 тыс. человек | 15.12.2024 | В Ульяновской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех категорий граждан: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и инвалидов во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. Реализованы меры |

| | | | |
|---|---|------------|--|
| | | | грантовой поддержки некоммерческих организаций реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва |
| <p>29. Результат федерального проекта: В 80 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки</p> <p>Срок: 25.12.2024</p> | | | |
| 29.1. | В спортивные школы олимпийского резерва в 2024 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25.12.2024 | За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва в Ульяновской области |
| <p>30. Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене</p> <p>Срок: 25.12.2024</p> | | | |

| | | | |
|-------|---|------------|--|
| 30.1. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад | 25.12.2024 | В рамках календарного плана областных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства России, всероссийские соревнования и первенства области, по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. В результате возобновления второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих муниципальных образований Ульяновской области и отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном этапе всероссийских спартакиад |
|-------|---|------------|--|

| № п/п | Наименование задачи, результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---|---|--|------|------|------|------|------|------|---------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | <p>В муниципальных образованиях Ульяновской области созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками:</p> <p>2. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2019 году созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками;</p> <p>9. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2020 году созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками;</p> <p>15. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2021 году созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками: беговыми дорожками;</p> <p>21. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2022 году созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками;</p> <p>25. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2023 году созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками:</p> | | | | | | | | |
| 2.1. 9.1. 15.1. 21.1. 25.1. | <p>В муниципальных образованиях Ульяновской области созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными</p> | | 29,9 | 17,2 | 12,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 69,0 |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---|--|--|------|------|------|------|------|------|---------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 3. | <p>В спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>3. В спортивные школы олимпийского резерва в 2019 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>10. В спортивные школы олимпийского резерва в 2020 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>16. В спортивные школы олимпийского резерва в 2021 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>22. В спортивные школы олимпийского резерва в 2022 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>26. В спортивные школы олимпийского резерва в 2023 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>29. В спортивные школы олимпийского резерва в 2024 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> | | | | | | | | |
| 3.1. 10.1. 16.1. 22.1. 26.1. 29.1. | <p>В 2019 год – 2024 год</p> <p>спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> | - | 32,6 | - | - | - | - | - | 32,6 |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------------|--|--|------|------|------|------|------|------|---------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | оборудование и инвентарь 17. В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки в 2021 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | | | | | | | | |
| 4.1. 17.1. | В целях развития хоккея в организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь – 2019; в организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь – 2021 | - | 25,8 | - | 25,8 | - | - | - | 51,6 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | - | 25,0 | - | 25,0 | - | - | - | 50,0 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: | - | 0,8 | - | 0,8 | - | - | - | 1,6 |
| 1.4.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных | - | 0,8 | - | 0,8 | - | - | -- | 1,6 |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|------------------------|---|--|------|-------|-------|------|------|------|---------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | образований Ульяновской области | | | | | | | | |
| 1.4.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | <p>В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлены искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки и построено не менее одного футбольного манежа:</p> <p>5. В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлены в 2019 году искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки</p> <p>11. В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлено не менее одного искусственного покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, и построено не менее одного футбольного манежа</p> <p>18. В целях развития футбола в Ульяновской области построено не менее одного футбольного манежа</p> | | | | | | | | |
| 5.1. 11.1. 18.1. | В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлены искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки – 2019; в Ульяновскую область поставлены искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при | - | 41,2 | 210,0 | 111,7 | - | - | - | 362,9 |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|--|--|--|-------|-------|-------|------|------|------|---------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | Федерации | | | | | | | | |
| 1.6.3. | консолидированный бюджет Ульяновской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.3.1. | областной бюджет Ульяновской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.3.2. | межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.3.3. | бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | 193,5 | 291,2 | 213,8 | 73,2 | 78,2 | 83,2 | 933,1 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области) | | - | 122,5 | 217,3 | 142,1 | - | - | - | 481,9 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: | | - | 71 | 73,9 | 71,7 | 73,2 | 78,2 | 83,2 | 451,2 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|-------------------------------------|----------------------------|--|---|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Цуканов Николай Валерьевич | Министр физической культуры и спорта Ульяновской области | Уба Екатерина Владимировна, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Карцев Михаил Евгеньевич | референт департамента спорта высших достижений | Цуканов Николай Валерьевич, Министр физической культуры и спорта Ульяновской области | 40 |

Результаты:

- 1.1. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 512,9 тыс. человек – 2019 год;
- 8.1. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 512,9 тыс. человек – 2020 год;
- 14.1 С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 545,1 тыс. человек – 2021 год;
- 20.1 С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 576,9 тыс. человек – 2022 год;
- 23.1 С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 607,8 тыс. человек – 2023 год;
- 28.1 С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 638,1 тыс. человек – 2024 год

| | | | | | |
|----|--|-----------------------------------|---|---|----|
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Макеев Иван Викторович | Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Цуканов Николай Валерьевич, Министр физической культуры и спорта Ульяновской области | 30 |
| 2. | Участник | Крылов Владимир Валентинович | Директор ОГБПОУ УФСТОР | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | 15 |
| 3. | Участник | Андрианова Виктория Александровна | Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | 50 |
| 4. | Участник | Бурьлин Сергей Сергеевич | Ведущий экономист ОГКФСУ «Центр спортивной подготовки» | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | 50 |
| 5. | Участник | Ловыгин Николай Александрович | Инструктор-методист ОГКУСП «Спортивная школа олимпийского | Макеев Иван Викторович, | 70 |

| | | | | | |
|-------------|----------|------------------------------|---|---|----|
| | | | резерва по спортивной борьбе имени А.И.Винника» | заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | |
| 6. | Участник | Майоров Антон Викторович | Главный специалист по хозяйственной деятельности ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | 20 |
| 7. | Участник | Савосин Андрей Владимирович | Директор ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | 30 |
| 8. | Участник | Гвоздков Сергей Владимирович | Начальник отдела физической культуры и спорта ОГАУ «Институт развития образования» | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | 20 |
| Результаты: | | | | | |

2.1. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2019 году созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками;

9.1. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2020 году созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками;

15.1. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2021 году созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками;

21.1. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2022 году созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками; беговыми дорожками

25.1. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2023 году созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками

| | | | | | |
|----|--|------------------------------|---|---|----|
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Макеев Иван Викторович | Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Цуканов Николай Валерьевич, Министр физической культуры и спорта Ульяновской области | 30 |
| 2. | Участник | Крылов Владимир Валентинович | Директор ОГБПОУ УФСОР | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | 15 |
| 3 | Участник | Майоров Антон | Главный специалист | Макеев Иван | 20 |

| | | | | | |
|----|----------|---------------------------------|--|---|----|
| | | Викторович | по хозяйственной деятельности ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» | Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | |
| 4. | Участник | Савосин Андрей Владимирович | Директор ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | 30 |
| 5. | Участник | Гвоздков Сергей Владимирович | Начальник отдела физической культуры и спорта ОГАУ «Институт развития образования» | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | 20 |
| 6. | Участник | Медведская Марина Александровна | Руководитель Регионального оператора ВФСК ГТО в УО | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | |

Результаты:

3.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2019 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---|----|
| для приведения организаций спортивнойподготовки в нормативное состояние | | | | | |
| 10.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2020 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовки в нормативное состояние | | | | | |
| 16.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2021 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовки в нормативное состояние | | | | | |
| 22.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2022 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовки в нормативное состояние | | | | | |
| 26.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2023 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | | | | | |
| 29.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2024 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовки в нормативное состояние | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Макеев Иван Викторович | Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Цуканов Николай Валерьевич, Министр физической культуры и спорта Ульяновской области | 30 |
| 2. | Участник | Карцев Михаил Евгеньевич | референт департамента спорта высших достижений | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | 20 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|----|
| 3. | Участники | Хисматуллина Татьяна Константиновна | Начальник финансово-правового отдела-главный бухгалтер | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | 65 |
| 4. | Участники | Директора спортивных школ олимпийского резерва | | | |
| <p>Результат:</p> <p>4.1. В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки в 2019 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</p> <p>17.1. В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки в 2021 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</p> | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Макеев Иван Викторович | Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Цуканов Николай Валерьевич, Министр физической культуры и спорта Ульяновской области | 30 |
| 2. | Участники | Хисматуллина Татьяна Константиновна | Начальник финансово-правового отдела-главный бухгалтер | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | 65 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|---|----|
| 3. | Участники | Директор спортивной школы | | | |
| <p>Результат:</p> <p>5.1. В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлены в 2019 году искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки</p> <p>11.1. В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлено не менее одного искусственного покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, и построено не менее одного футбольного манежа</p> <p>18.1. В целях развития футбола в Ульяновской области построено не менее одного футбольного манежа</p> | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Макеев Иван Викторович | Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Цуканов Николай Валерьевич, Министр физической культуры и спорта Ульяновской области | 30 |
| 2. | Участник | Майоров Антон Викторович | Главный специалист по хозяйственной деятельности ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | 20 |
| <p>Результат:</p> <p>6.1. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад</p> <p>12.1 В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад</p> <p>19.1. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|---|----|
| 27.1. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад | | | | | |
| 30.1. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Макеев Иван Викторович | Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Цуканов Николай Валерьевич, Министр физической культуры и спорта Ульяновской области | 30 |
| 2. | Участник | Соболев Максим Николаевич | Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | 30 |
| 3. | Участник | Андрианова Виктория Александровна | Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | 20 |
| 3. | Участник | Бурылин Сергей | Ведущий экономист | Макеев Иван | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|---|----|
| | | Сергеевич | ОГКФСУ «Центр спортивной подготовки» | Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | |
| 4. | Участники | общественные и иные организации | | | |
| <p>Результат:</p> <p>7.1. Не менее 95% организаций Ульяновской области спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</p> <p>13.1. Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</p> | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Макеев Иван Викторович | Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | Цуканов Николай Викторович, Министр физической культуры и спорта Ульяновской области | 30 |
| 2. | Участник | Карцев Михаил Евгеньевич | Референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно- | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской | 30 |

| | | | | | |
|----|----------|-------------------------------|---|--|--|
| | | | спортивной работы | области | |
| 3. | Участник | Петрова Надежда Витальевна | Юрисконсульт ОГБУ «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | |
| 4. | Участник | Шебланина Регина Рашидовна | Главный консультант финансово-правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области | Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области | |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Спорт – норма жизни» направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта «Демография» и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Ключевым результатом регионального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ежегодно свыше 120 мероприятий с общим охватом не менее 470 тыс. человек), реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности, включая предоставление грантовой поддержки организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках регионального проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. В муниципальных образованиях будут оборудованы малые спортивные площадки на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд отвечают результаты федерального проекта по расширению линейки проводимых спортивных мероприятий (не менее 120 мероприятий ежегодно) и вовлечению в соревновательную деятельность дополнительного контингента занимающихся, а также по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных

школ олимпийского резерв (всего 10 СШОР). К 2020 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной подготовки на федеральные стандарты.

Учитывая высокую социальную значимость и популярность футбола и хоккея среди населения в региональный проект включены результаты по строительству футбольных манежей, искусственных футбольных полей, модернизации инфраструктуры соответствующих организаций спортивной подготовки. Основными эффектами указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов.

В ходе разработки регионального проекта проведены стратегические сессии консультации с представителями региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, физкультурных и спортивных организаций и объединений, общественного и экспертного сообщества. Рассмотрены альтернативные варианты достижения цели, задачи и показателей регионального проекта и различные параметры финансирования.

Положенный в основу регионального проекта сценарий развития физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на период до 2024 года признан наиболее эффективным и концептуально одобрен заинтересованными сторонами. Сроки достижения результатов регионального проекта определены адекватно, финансовое обеспечение результатов из федерального бюджета является достаточным для их своевременного достижения в полном объеме.

Региональный проект интегрирован в государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». При этом в региональный проект включены следующие структурные элементы государственной программы, направленные на достижение его цели и задачи:

из подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» – основные мероприятия 1.1 «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий», 1.2. «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом», 1.3. «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической

культурой и массовым спортом», 1.4. «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 1.5. «Развитие студенческого спорта»;

из подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» – основное мероприятие 2.2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»;

федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (в части создания малобюджетных объектов массового спорта, оборудования организаций спортивной подготовки).

Не включенные в региональный проект мероприятия государственной программы также оказывают косвенное влияние на достижение целей и показателей по увеличению числа систематически занимающихся физической культурой и спортом. В частности, развитие спорта высших достижений и обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях способствуют популяризации спортивного образа жизни среди всех категорий и групп населения, особенно детей и молодежи. Общий вклад в решение стратегических задач вносят процессные обеспечивающие мероприятия государственной программы (проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, организация конференций и форумов, поддержание текущей деятельности).

Корректировка и реструктуризация элементов государственной программы произведена в соответствии с принципами рациональности и целесообразности, при этом дублирование мероприятий в региональном проекте и подпрограммах государственной программы отсутствует.

По однотипным результатам введены ежегодные мероприятия по оценке достаточности принимаемых мер и эффективности их функционирования. В случае необходимости формируется запрос на изменение паспорта регионального проекта и производится корректировка сроков.

Предполагается использование следующих типовых решений, позволяющих минимизировать как временные, так и финансовые затраты: типовых перечней закупаемого оборудования для создания малых спортивных площадок, организаций спортивной подготовки по хоккею, оснащения искусственных футбольных полей.

В разделе 4 "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта" приведены предварительные расчеты. Объемы финансового обеспечения уточняются.

Куратор регионального проекта
Первый заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области



Е.В.Уба

Руководитель регионального проекта
Министр физической культуры и спорта
Ульяновской области



Н.В.Цуканов